Контрольно - счетная палата
 Парфинского муниципального района
Российская Федерация, Новгородская область, п. Парфино 175130,
ул.  К. Маркса , д.60 ,  тел. 6-32-10
	От 18.02.2021      № 08
На  № __________ от _____________

	Директору МБУК «Межпоселенческий культурно - досуговый центр» Парфинского муниципального района 

А.В. Яковлевой  



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
В соответствии планом работы на 2021 год Контрольно-счетной палатой муниципального района проведено контрольное мероприятие  по проверке   законности и эффективности расходов на приобретение материальных  ценностей  и выполнение работ в  муниципальном бюджетном учреждении культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» Парфинского муниципального района за 2020 год.
 В ходе проверки  выявлены следующие нарушения:
 1. В проверяемом  периоде закупки малого объема  закупки по пунктам 4,5 части 1 статьи 93 Федерального закона 44-ФЗ  в проверяемом  периоде не проводились, конкурентных закупок крайне мало, имеются риски неэффективного использования бюджетных средств.

2. В нарушение пункта 5 статьи 34 Федерального закона 44-ФЗ допускаются случаи неприменения мер ответственности  за несвоевременное исполнение контрактов (договоров), не начисляется неустойка. Упущенная выгода по  трем контрактам составила 1156,6 рублей (629,44 поступило в ходе проверки).

3. Имеет место практика закрепления условиями договоров на техническое обслуживание, выполнение работ, приобретение материальных запасов  100 % предоплаты после подписания договора или выставления счета. Применение  в хозяйственной деятельности 100% предоплаты договоров (контрактов) вызывает дополнительные финансовые риски.

4. В договоре на выполнение текущего ремонта  здания ДК д. Юрьево виды работ по локальной смете не соответствуют видам работ, определенным в техническом задании, выявлены факты формального ведения исполнительной документации, отсутствие актов освидетельствования скрытых работ, сертификаты соответствия качества материалов.


5. Объектом контроля заключены договора без проведения конкурентных процедур  на приобретение идентичной техники для обеспечения одних и тех же хозяйственных целей. Заключение нескольких договоров по одному и тому же предмету в близкие друг другу сроки расценивается как искусственное дробление закупки. Факт дробления закупок  нарушает принципы, установленные статьей 34 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, и влечет коррупционные риски (1482,3 тыс. рублей).

 6. В нарушение  статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядка поведения строительного контроля, утвержденного Постановлением  Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 года № 468 подрядчику  переданы функции заказчика по контролю за строительством. Расходы на строительный контроль, рассчитанные в сводном сметном расчете стоимости капитального ремонта  МБУК МКДЦ  в объеме 220,9 тыс. рублей с учетом НДС  необоснованно включены в начальную (максимальную) цену контракта, после снижения цены составили 202,7 тыс. рублей. Включение данных расходов в начальную (максимальную) цену контракта имеет признаки административного правонарушения по статье 22 Федерального закона 44-ФЗ и признаются неэффективными по статье 34 БК РФ.


7. В ходе проверки своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета  товаров установлены нарушения  пунктов 26 и 28 Приказа Министерства Финансов  России от 31.12.2016 N 256н в части ведения журнала операций расчетов с  поставщиками и подрядчиками (журнал ведется по дате операций, а не по поставщикам) и обязательного отражения даты принятия товаров  в первичных учетных документах (в накладных отсутствует дата приемки товаров).


С учетом изложенного, предлагается принять  следующие меры:


организовать в учреждении работу по увеличению объема конкурентных закупок;


не  допускать фактов нарушения требований федерального законодательства в сфере закупочной деятельности, при организации строительного контроля и нарушений положений, установленных бюджетным законодательством в части эффективности расходов за счет всех расходных источников, 


предпринять действия по ликвидации необоснованных расходов в сумме 202,7 тыс. рублей;


урегулировать нарушения и недостатки, установленные в области бюджетного учета;


соблюдать требования федерального законодательства при формировании статьи «непредвиденные работы»;


предпринять действия по возврату в бюджет упущенной выгоды в связи с неприменением мер отвественности за несвоевременное выполнение обязательств по контрактам (договорам) в сумме 527,16 рублей.


рассмотреть вопрос о целесообразности применения  практики 100% предоплаты  при осуществлении договорных отношений.

3. Рассмотреть вопрос  о применении мер дисциплинарной ответственности к лицам, допустившим нарушения, установленные в ходе контрольного мероприятия.

На основании пункта 3 раздела 5 решения Думы муниципального района от 30 ноября 2011 года № 78 «О Контрольно-счетной палате Парфинского муниципального района» о результатах рассмотрения настоящего представления и принятых мерах необходимо проинформировать Контрольно-счетную палату муниципального района  в течение 30 дней со дня его получения.

Председатель
Контрольно-счетной палаты

муниципального района                                                             Е.В. Сорокина

