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                                                               УТВЕРЖДАЮ

Председатель Контрольно-счетной

                                                               палаты Парфинского

                                                               муниципального района

                                                              __________Е.В. Сорокина

                                                              «__»   ___________2015 г.

Отчет
о результатах проверки целевого и эффективного расходования  бюджетных средств на благоустройство территории Парфинского городского
поселения в истекшем периоде 2015 года

Основания для проведения контрольного мероприятия: план работы Контрольно-счетной палаты на 2015 год,   приказ от 09 октября 2015 года  № 11-д 
Предмет контрольного мероприятия: процессы, связанные с       использованием средств иных межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджета Парфинского городского поселения, на выполнение  переданных полномочий  по  утверждению правил благоустройства территории Парфинского городского поселения; организации благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц   номерами домов, размещение и содержание архитектурных форм), а также использования, охраны защиты,  воспроизводства городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселенияю

Объекты контрольного мероприятия: Администрация муниципального района (далее- Администрация).
Сроки проведения контрольного мероприятия: с 09 октября по 13 ноября 2015 года.
Цели контрольного мероприятия: Анализ нормативных документов,  регулирующих выполнение переданных полномочий по организации благоустройства территории городского поселения, ритуальных услуг и содержанию мест захоронения, вывозу бытовых отходов и мусора. Установить объемы бюджетных ассигнований, финансирования и расходования средств, направленных выполнение переданных полномочий по организации благоустройства территории городского поселения. Проверка законности и целевого использования средств выполнение переданных полномочий по организации благоустройства территории городского поселения.
Краткая характеристика проверяемой сферы:

Администрация Парфинского муниципального района в проверяемом периоде (с 1 января по 30 сентября 2015 года) выполняла  переданные полномочия по решению вопросов местного значения Парфинского городского поселения :  «Утверждение правил благоустройства территории поселения, устанавливающих, в том числе, требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения, установление порядка  участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих  территорий; организация благоустройства территории поселения (включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями улиц   номерами домов, размещение и содержание архитектурных форм, а также использования, охраны защиты,  воспроизводства городских лесов, расположенных в границах населенных пунктов поселения» (далее – переданные полномочия). В целях реализации указанных полномочий между Администрацией  муниципального района и Администрацией Парфинского городского поселения было заключено Соглашение от 17 ноября 2014 года, в котором урегулированы права и обязанности сторон, порядок определения объема иных межбюджетных трансфертов, необходимых для выполнения передаваемых полномочий, ответственность сторон, основания и порядок прекращения действия Соглашения.

Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих
осуществление мероприятий по благоустройству территории
 Парфинского городского поселения
В соответствии с положениями статьи 18 Устава Парфинского городского поселения  решением  Совета депутатов городского поселения от 24 июня 2014 года №184 «Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории городского поселения»  утверждены правила благоустройства  территории Парфинского городского поселения (далее – Правила). В Правилах определен порядок содержания и уборки территории поселения для должностных лиц, организаций, юридических и физических лиц (в том числе индивидуальных предпринимателей).
Выполнение переданных полномочий по обеспечению благоустройства территории городского поселения  Администрацией осуществлялось в рамках подпрограммы «Благоустройство территории Парфинского городского поселения» (далее  по тексту - Подпрограмма) муниципальной программы Парфинского муниципального района  «Улучшение  жилищных условий граждан, проживающих в Парфинском муниципальном районе и благоустройство территории Парфинского городского поселения на 2015-2020 годы»,  утвержденной постановлением Администрации от 13.11.2014 № 719. Ответственным исполнителем подпрограммы определен отдел городского хозяйства Администрации муниципального района (далее – Отдел городского хозяйства).

Основная цель Подпрограммы – это проведение целенаправленной работы по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов, входящих в состав городского поселения.
При проведении оценки целесообразности  показателей эффективности Подпрограммы установлено следующее:

показатель 2 «Выявление и постановка на учет (принятие в муниципальную собственность) бесхозных объектов на территории поселения» скорее должен характеризовать работу в части муниципального имущества, а не благоустройства территории, тем более, что в мероприятиях Подпрограммы проведение данных работ не предусмотрено;
 в соответствии с положениями порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Парфинского муниципального района, Парфинского городского поселения  их формирования и реализации, утвержденного  постановлением Администрации от 23.08.2013 № 643 (п.7 Приложения1и 3) (далее- Порядок  от 23.08.2013 № 643), целевые показатели должны отвечать одному из следующих условий:
-определяются на основании данных государственного (федерального) статистического наблюдения;

- определяются на основании ведомственной отчетности.

Ссылка на отчетность, в которой отражается целевой Показатель 3 «Процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству» в Подпрограмме отсутствует. Кроме того, в мероприятиях Подпрограммы отсутствует мероприятие по привлечению населения к работам по благоустройству поселения. Определение выполнения данного показателя эффективности при оценке эффективности  муниципальной Подпрограммы не представляется возможным.
Данные факты свидетельствуют о том, что целевые показатели определены формально и не согласованы с мероприятиями Подпрограммы.

Расходные и бюджетные обязательства на обеспечение 
благоустройства территории городского поселения, объемы  
бюджетных ассигнований на их исполнение
Решением о бюджете муниципального района  средства  на выполнение полномочий в проверяемой сфере  предусмотрены Администрации муниципального района по разделу 0503 «Благоустройство», по целевой статье  15 2 6211 «Расходы на благоустройство территорий на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения поселений», 15 2 6212 «Расходы по организации сбора и вывоза бытовых отходов  и мусора на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения поселений» и 15 2 6213 «Расходы по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения на осуществление полномочий по решению вопросов местного значения поселений». 
Мониторинг расходования средств в разрезе мероприятий
Таблица 2 (тыс. рублей)
	Мероприятия 
	Первоначальный план на год
	Уточненный план на 01.10.15
	Уд. вес в общем объеме запланированных средств (%)
	Кассовое исполнение
на 01.10.15
	% исполнения к уточненному плану

	Благоустройство территорий, в т.ч
	4631,0
	4513,5
	92,4
	1735,5
	38,4

	уличное освещение
	2998,6
	2576,0
	52,7
	1177,4
	45,7

	озеленение
	460,0
	826,0
	16,9
	18,7
	2,3

	содержание тротуаров
	650,0
	672,4
	13,8
	296,8
	44,1

	очистка водосточных канав
	250,0
	37,8
	0,8
	-
	 -

	скашивание обочин  и иных общественных территорий
	250,0
	250,0
	5,1
	148,8
	59,5

	устройство памятных знаков
	
	62,3
	1,3
	62,3
	100,0

	обустройство мест общего пользования
	
	89,0
	1,8
	31,5
	35,4

	прочие мероприятия
	22,4
	-
	-
	-
	-

	Организация сбора и вывоза бытовых отходов  и мусора
	300,0
	300,0
	6,2
	63,5
	21,1

	Организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения
	70,0
	70,0
	1,4
	5,2
	7,4

	Итого
	5001,0
	4883,5
	100,0
	1804,2
	36,9


Плановые показатели  на реализацию мероприятий Подпрограммы утверждены в первоначальном варианте  в сумме 5001,0 тыс. рублей. Источником финансирования определены средства бюджета городского поселения, поступающие в бюджет муниципального района в виде иных межбюджетных трансфертов. Уточненный план по состоянию на 01.10.2015 составил 4883,5 тыс. рублей.  Наибольший удельный вес в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию мероприятий  муниципальной программы, занимают расходы   по обеспечению уличного освещения – 52,7 процента,  озеленению территории поселения 16,9 процента,  содержанию тротуаров 13,9 процента. Кассовое исполнение за 9 месяцев составило 1804,2 тыс. рублей или 36,9 процентов к уточненному плану. Освоение запланированных объемов финансирования осуществляется крайне медленно. 

Объем перечисленных межбюджетных трансфертов по проверяемому направлению составил за 9 месяцев 2015 года 2089,0 тыс. рублей. Результаты документальной проверки, расходования указанных средств Администрацией показали, что кассовый расход составил 1804,2 тыс. рублей. Следовательно, межбюджетные трансферты в сумме 282,8 тыс. рублей на момент проверки (01.10.2015г.)  находились на счете бюджета муниципального района.  Учитывая, что срок действия Соглашения  о передаче  полномочий от 17.11.2014 истек 30.09.2015 года , данный факт  нарушает положения пункта 4.1.3 раздела 4 Соглашения,  согласно которому  при отсутствии потребности Парфинского муниципального района в иных межбюджетных трансфертах, их остаток подлежит возврату в бюджет Парфинского городского поселения.
Для реализации мероприятий на выполнение переданных полномочий по организации благоустройства территории Парфинского городского поселения Администрацией муниципального района заключены муниципальные контракты как с организациями, индивидуальными предпринимателями так и с физическими лицами. Всего за 9 месяцев текущего года заключено  13 контрактов на сумму 1351,0 тыс. рублей, из них 5 контрактов путем проведения электронных аукционов на сумму 1004,2 тыс. рублей. 
Проверка законности и результативности использования средств 
бюджета муниципального района на организацию благоустройства 
территории Парфинского городского поселения
Проверка правильности заключения и исполнения муниципальных контрактов (далее по тексту - МК) на выполнение работ по благоустройству территории Парфинского городского поселения проведена выборочно, в результате установлено следующее:

 При проверке выполнения условий муниципальных контрактов установлены систематические нарушения в части приемки выполненных работ. Согласно условиям контрактов оценка качества выполняемых работ должна проводиться путем визуального осмотра и оформляется актом осмотра. Акты осмотра заказчиком не составлялись.
МК от 30.01.2015 года б/н на суму 93,6 тыс. рублей на выполнение работ по зимнему содержанию тротуаров на территории Парфинского городского поселения с ООО «МП Водоканал Парфинского района»:

 в нарушение п.п.2 п. 5.1. МК в документации к МК отсутствует мониторинг погодной ситуации в отношении осадков, поэтому невозможно определить объемы выполненных работ  в соответствии с погодными условиями;

для осуществления контроля за выполнением работ отделом городского хозяйства ведется накопительная ведомость объемов выполненных работ, которая не оформлена должным образом, отсутствуют итоги и подписи ответственных лиц;
 МК от 29.12.2015 года на сумму 32,8 тыс. рублей с физическими лицами  на выполнение работ по зимнему содержанию, уборке и содержанию тротуаров на период с 01.01.2015 по 31.01.2015 года ведомость учета работ не велась.
МК от 30.01.2015 года на сумму 43,6 тыс. рублей на выполнение работ по техническому обслуживанию, текущему ремонту и эксплуатации уличного наружного освещения Парфинского городского поселения:

согласно п.п.6 п. 4 технического задания перечень, состав и периодичность работ по обслуживанию и техническому ремонту объектов наружного освещения осуществляется  в соответствии с графиком, утвержденным Заказчиком. Такой  график в отделе городского хозяйства не составлялся и не утверждался. Выполнение работ проводилось по письменным заявкам;

Исполнение  МК от 14.04.2015 года № 0350300001915000009-0158549-01 на сумму 296,5 тыс. рублей с ООО «МП Водоканал Парфинского района» на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Парфинского городского поселения осуществлялось по письменным заявкам Администрации, результаты выполнения работ подтверждались фотоотчетами. Документом, подтверждающим  сдачу ТБО на полигон, является талон на прием и размещение отходов (пункт 5 технического задания). При проверке талонов установлено, что в ряде случаев на них отсутствуют предусмотренные реквизиты -государственный номер автомобиля, сдающего ТБО, а также имеются талоны без указания даты вывоза мусора. В акте приемки  выполненных работ от 14.06.2015 г. в составе выполненных работ по данному контракту приняты работы по вывозу уличного и бытового крупногабаритного мусора. Условиями контракта данные работы не предусмотрены и при обосновании начальной (максимальной) цены контракта не применялись. Всего было утилизировано  согласно акту о приемке выполненных работ 24 куб.м крупногабаритного мусора с применением расценки 185,0 рублей за куб.м, с учетом НДС сумма необоснованных расходов составила 5,2 тыс. рублей. 
МК от 07.05.2015 года № 0350300001915000011-0158549-01 в сумме 225,8 тыс. рублей с ООО «МП Водоканал Парфинского района» на выполнение работ по летнему содержанию тротуаров населенных пунктов Парфинского городского поселения заключен путем проведения электронного аукциона. Расчеты начальной (максимальной ) цены контракта выполнены Администрацией в виде локальной сметы на общую сумму 274,7 тыс. рублей в результате проведения торгов стоимость контракта составила 225,8 тыс. рублей (экономия 48,9 тыс. рублей);
 Пунктом 1.1 к муниципальному контракту установлено, что приложениями к контракту являются локальная смета и техническое задание (с приложениями).  В локальной смете предполагается выполнить работы по очистке от грязи и мусора тротуаров вручную и применена  расценка ТЕР 01-08-001-01 23,28 руб/100кв.м, также в локальной смете определены работы по очистке тротуаров механической щеткой  ТЕРс01-04-021-01 -7,7 руб/1000кв.м. Подрядчик с предложенными условиями согласился, участвуя в конкурсных процедурах и заключив контракт.  Тем не менее, подрядчиком предъявлены акты  КС-2 от 21.07.2015 и 16.06.2015 на общую сумму 75,4 тыс. рублей, согласно которым ими выполнены работы  по очистке тротуаров механической  щеткой в объеме 64,86 тыс. кв.м и очистка тротуаров вручную в объеме 39,9 тыс. кв.м. Расценка за ручную очистку тротуаров применена  в актах КС-2 ТЕР 01-04-021-02  - 482,19 рублей за 1000 кв.м. Администрацией вышеуказанные акты  приняты и оплачены 26.06.2015 и 1.07.2015 в полном объеме  (75442,4 рублей). По результатам перерасчета  по факту выполненных работ с применением расценок, определенных в локальной смете, уборка тротуаров выполнена на сумму 33,1 тыс. рублей. Переплата составила 42,3 тыс. рублей (75,4-33,1 тыс. рублей).
Между Администрацией и  Главой  крестьянского  (фермерского) хозяйства Зуевой Е.А. был заключен муниципальный контракт от 26.05.2015 года на выполнение работ  по уходу (покупка рассады, подготовка земли для посадки, посадка  рассады, прополка, полив) за зелеными насаждениями в границах Парфинского городского поселения на сумму 62,5 тыс.рублей. Срок исполнения контракта с 26 мая по 15 сентября 2015 года. Пунктом 3.3 контракта предусмотрена предоплата в объеме 30% от цены контракта, которая составила 18,7 тыс.рублей. Подрядчиком за весь период, с момента подписания контракта до окончания исполнения (15.09.15), не предъявлен ни один акт выполненных работ. Следовательно,  работы, предусмотренные муниципальным контрактом,  заказчиком не принимались. 
На момент проверки в адрес Зуевой Е.А. направлено претензия с требованием представить акты выполненных работ в течение 3 рабочих дней с момента получения претензии и уплаты неустойки, предусмотренной пунктом 8.4 контракта и требованиями статей 309,310 Гражданского Кодекса Российской Федерации, в сумме 2475,35 рублей. Следует отметить,  что при расчете неустойки допущены нарушения пункта 8  постановления  Правительства Российской Федерации от 25.112013 № 1063 «Об утверждении  правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее- Правила №1063) в части определения срока исполнения обязательств по контракту (в днях). Данный факт, способствовал тому, что объем неустойки в претензии  завышен на 1236,67 рублей. 
Для проведения работ по зимнему содержанию  тротуаров  в Парфинском городском поселении по результатам электронного аукциона Администрацией заключен муниципальный контракт  с главой КФХ Зуевой Е.А на сумму 140,4 тыс. рублей. В пункте 3  технического задания к указанному муниципальному контракту установлены виды закупаемых работ – расчистка снега, наледи, подсыпка песком, уборка мусора. При этом в локальной смете, которая является неотъемлемой частью муниципального контракта  и служит обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, работы по уборке мусора не предусмотрены. Локальной сметой предусмотрены работы по очистке тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда механической  щеткой на тракторе 40 кВт (55л.с.); россыпь песка вручную на тротуарах, остановках общественного транспорта, площадках отдыха и песок по фактической стоимости.
В акт о приемке выполненных работ  от 15.04.2015, предоставленный подрядчиком, кроме вышеуказанных работ включена очистка от грязи и мусора тротуаров вручную  15,0  тыс.кв.м. и с помощью малогабаритной подметальной машины 4,3 тыс.кв.м, которые не предусмотрены в локальной смете. Стоимость единицы данных услуг  выше расценки,  предусмотренной в локальной смете. В соответствии  с положениями части 1статьи 95 Федерального закона 44-ФЗ изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается,  пунктом 6.2 муниципального контракта  определено, что подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ. В процессе проверки  произведен перерасчет объемов  выполненных работ по акту КС-2 от 15.04.2015  по расценкам, определенным в локальной смете к муниципальному контракту. По акту  КС-2, предоставленному  подрядчиком, работы  выполнены на 94,9 тыс.рублей, по результатам перерасчета 48,4 тыс. рублей, отклонение составило 46,5 тыс. рублей. 
В целях выполнения пункта 3 статьи 94 Федерального закона 44-ФЗ при проведении обязательной экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, каких-либо нарушений, отклонений условий выполнения контракта не установлено. Данный факт свидетельствует о формальном проведении экспертизы.
МК от 15.06.2015 года № 0350300001915000017-0158549-01 в сумме 192,7 тыс. рублей ООО «МП Водоканал Парфинского района» на выполнение работ по спиливанию, уборке аварийных и старых высотных деревьев в границах населенных пунктов Парфинского городского поселения заключен путем проведения электронного аукциона, начальная цена контракта составляла 307,6 тыс. рублей, в результате проведения торгов стоимость контракта составила 192,7тыс. рублей (экономия 114,9 тыс. рублей). Срок выполнения работ по МК  установлен до 15 июля текущего года. Акт приемки выполненных работ представлен 9 сентября  текущего года. Администрацией напрвлены претензии ООО «МП Водоканал Парфинского муниципального района» о ненадлежащем исполнении обязательств по МК и уплате штрафа и неустойки сумме 25,8 тыс. рублей. Согласно акту КС- 2 количество  сформированных деревьев ниже запланированного на 14 штук, спиленных на 5 штук, применена  более высокая расценка за спиливание сухих деревьев. При этом акт КС-2 представлен на сумму определенную контрактом- 192,7 тыс. рублей. 
В ходе проверки Контрольно-счетной палатой, в присутствии работников отдела городского хозяйства, проведено обследование объемов выполненных работ по обрезке и спиливанию аварийных деревьев. Установлено, что заявленные объемы выполнены в полном объеме: спилено 11 деревьев, проведена формовочная обрезка 37 деревьев. Объемы работ в акте необоснованно занижены в связи с тем, что по результатам открытого аукциона цена контракта была снижена на 114,9 тыс. рублей (с 307,6 до 192,7 тыс. рублей) и подрядчиком был составлен, а заказчиком принят формальный акт выполненных работ.
По муниципальному контракту от 29 мая 2015 года  № РБ-006/15, заключенному Администрацией без проведения конкурсных процедур,  приобретены полупроводниковые светильники марки  FR.AO.412.48.140-90.33 в количестве 7 штук на сумму 90,0 тыс. рублей. Стоимость одного светильника составила 12870 рублей, срок работы более 5 лет. Светильники приобретены как расходные материалы. В соответствии с положениями статьи 38 Приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. n 157н  «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции по его применению» вышеупомянутые светильники следует относить к основным средствам, а расходы проводить по КОСГУ 310 «Увеличение стоимости основных средств». 
Выводы
       1.В нарушение пункта 4.2 раздела 4  порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Парфинского муниципального района, Парфинского городского поселения, утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 23.08.2013 № 643, финансовые показатели в соответствие с решением о бюджете не  были приведены. (проект постановления о  внесении изменений  в Программу подготовлен во время проведения проверки). Целевые показатели определены формально и не согласованы с мероприятиями Подпрограммы;

       2. В нарушение  пункта 4.1.3 раздела 4 Соглашения о передаче полномочий поселения на уровень муниципального установлено, что иные межбюджетные трансферты в сумме 282,8 тыс. рублей на момент проверки (01.10.2015г.)  находились на счете бюджета муниципального района.  Учитывая, что срок действия Соглашения  о передаче  полномочий от 17.11.2014 истек 30.09.2015 года, остаток не использованных средств по проверяемому направлению подлежит возврату в бюджет Парфинского городского поселения;

      3. При проверке выполнения условий муниципальных контрактов установлены систематические нарушения в части приемки выполненных работ. Согласно условиям контрактов оценка качества выполняемых работ должна проводиться путем визуального осмотра и оформляется актом осмотра. Акты осмотра на проверку не представлены;

     4.  В условий всех проверенных муниципальных контрактов, согласно которым подрядчик не имеет права самостоятельно изменять виды и объемы работ, установлены нарушения на общую сумму 94,0 тыс. рублей:


по муниципальному контракту с ООО «МП Водоканал Парфинского района» на  сумму 296,5 тыс. рублей  на выполнение работ по ликвидации несанкционированных свалок на территории Парфинского городского поселения. В акте приемки  выполненных работ приняты работы по вывозу уличного и бытового крупногабаритного мусора. Условиями контракта данные работы не предусмотрены и при обосновании начальной (максимальной) цены контракта не применялись. Всего было утилизировано  согласно акту о приемке выполненных работ 24 куб.м крупногабаритного мусора с применением расценки 185,0 рублей за куб.м, с учетом НДС сумма нарушений составила 5,2 тыс. рублей;

     по муниципальному контракту с ООО «МП Водоканал Парфинского района» на выполнение работ по летнему содержанию тротуаров населенных пунктов  на сумму 225,8 тыс. рублей  согласно локальной смете предполагалось выполнить работы по очистке от грязи и мусора тротуаров вручную и применена  расценка ТЕР 01-08-001-01 23,28 руб/100кв.м, которая согласно сборнику территориальных единичных расценок по Новгородской обрасти  включает очистку тротуаров мостовых сооружений от грязи и мусора вручную. В актах КС2 данные работы заменены на очистку тротуаров вручную, применена расценка ТЕР 01-04-021-02  - 482,19 рублей за 1000 кв.м. по факту выполненных работ с применением расценок, определенных в локальной смете переплата составила 42,3 тыс. рублей (75,4-33,1 тыс. рублей);

по муниципальному контракту по зимнему содержанию  тротуаров  в Парфинском городском поселении с главой крестьянского (фермерского) хозяйства Зуевой Е.А на сумму 140,4 тыс. рублей локальной сметой предусмотрены работы по очистке тротуаров, площадок отдыха и стоянок автомобилей от снега и льда механической  щеткой на тракторе 40 кВт (55л.с.); россыпь песка вручную на тротуарах, остановках общественного транспорта, площадках отдыха и песок по фактической стоимости. В результате замены запланированных работ на другие (механическую расчистку на ручную), применения не аргументированных расценок сумма необоснованных расходов по контракту составила 46,5 тыс. рублей (94,9-48,4 тыс. рублей);

5. По муниципальному контракту с ООО «МП Водоканал Парфинского района» на выполнение работ по спиливанию, уборке аварийных и старых высотных 192,7 тыс. рублей  объемы работ в акте КС2 необоснованно занижены в связи с тем, что по результатам открытого аукциона цена контракта была снижена на 114,9 тыс. рублей (с 307,6 до 192,7 тыс. рублей) и подрядчиком был составлен, а заказчиком принят формальный акт выполненных работ. По результатам обследования, работы, предусмотренные контрактом, выполнены в полном объеме.

6. Условия муниципального контракта от 26.05.2015 года  с главой  крестьянского  (фермерского) хозяйства Зуевой Е.А. на выполнение работ  по уходу (покупка рассады, подготовка земли для посадки, посадка  рассады, прополка, полив) за зелеными насаждениями на сумму 62,5 тыс. рублей были нарушены. В результате Администрацией муниципального района была предъявлена неустойка в сумме 2475,35 рублей. При расчете неустойки допущены нарушения пункта 8  постановления  Правительства Российской Федерации от 25.112013 № 1063 в части определения срока исполнения обязательств по контракту (в днях). Данный факт, способствовал тому, что объем неустойки в претензии  завышен на 1236,67 рублей.

7. В нарушение статьи 38 Приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. n 157н в ходе поверки установлен факт приобретения  7 полупроводниковых светильников на сумму 90,0 тыс. рублей со сроком полезного использования более 12 месяцев  по коду экономической классификации 340 «Увеличение стоимости материальных запасов». Данный факт может быть расценен, как расходование бюджетных средств на цели, не предусмотренные бюджетной росписью. В ходе проведения проверки  Администрации были увеличены лимиты бюджетных обязательств и проведена корректировка кассового расхода с КОСГУ 340 на 310. 


                             Предложения

       Направить настоящий отчет  Думе муниципального района, представление в адрес Главы муниципального района с предложениями:

1.Строго соблюдать условия  порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Парфинского муниципального района, Парфинского городского поселения, утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 23.08.2013 № 643, в части определения целевых показателей муниципальной программы и соответствия финансовых показателей  решению о бюджете;


2.Обеспечить возврат неиспользованных  иных межбюджетных трансфертов по проверяемому направлению из бюджета муниципального района в бюджет Парфинского городского поселения в сумме 282,8 тыс. рублей;

         3.Предпринять действия по перерасчету необоснованно оплаченных сумм по не исполненным на день проверки муниципальным контрактам (вывозу ТБО -5,2 тыс. рублей и уборке тротуаров -42,3 тыс. рублей);


4. Предпринять действия по возврату в бюджет муниципального района необоснованно израсходованных бюджетных средств,  использованных на исполнение  муниципального контракта по зимнему содержанию  тротуаров  в Парфинском городском поселении, с главой крестьянского (фермерского) хозяйства Зуевой в сумме 46,5 тыс. рублей;

        5.В связи с допущенными нарушениями постановления  Правительства Российской Федерации от 25.112013 № 1063 произвести перерасчет неустойки, предъявленной  главе крестьянского (фермерского) хозяйства Зуевой по неисполненному контракту от 26.05.2015 в сумме 1236,67 рублей;

        6. Не допускать нарушений статьи 38 Приказа Министерства Финансов Российской Федерации от 1 декабря 2010 г. n 157н, в части отнесения расходов к основным средствам. Принять на учет полупроводниковые светильники  в состав имущества казны;

      7. В установленном порядке привлечь к ответственности лиц, допустивших нарушения, отмеченные в акте контрольного мероприятия.
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