

**Сводный годовой доклад о результатах мониторинга
реализации муниципальных программ за 2021 год
Парфинского муниципального района и Парфинского городского
поселения**

В соответствии с пунктами 2.5.,5.1. Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Парфинского муниципального района, Парфинского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 23.08.2013 № 643 (с учетом внесенных изменений) (далее – Порядок) направляет результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Парфинского муниципального района (далее – МП) за 2021 год, сведения о финансировании и освоении средств муниципальных программ, перечень муниципальных программ Парфинского муниципального района и характеристика эффективности их реализации, сведения о достижении значений целевых показателей муниципальных программ.

При рассмотрении представленных годовых отчетов о ходе реализации МП за 2021 год, а также расчетов первоначальной оценки эффективности реализации МП и пояснительных записок, установлено следующее.

В течение 2021 года на территории муниципального района реализовывалось 20 МП (в том числе: 7 МП имеют 21 подпрограмму), из них:

11 МП проводилось финансирование мероприятий из бюджета муниципального района,

9 программ не предусматривали объемов финансирования.

Плановый объем финансирования, необходимый для выполнения программных мероприятий в 2021 году Парфинского муниципального района составил 333526,3 тыс. рублей.

Кассовый расход бюджетных средств составил 278005,7 тыс. рублей, или 83,3% от запланированных средств, из них:

средства бюджетов сельских поселений – 607,7 тыс. руб. (100,0%),

средства федерального бюджета – 10351,1 тыс. руб. (88,6%),

средства областного бюджета – 148175,6 тыс. руб. (86,2%),

средства муниципального бюджета – 118871,3 тыс. руб. (79,5%).

Разница между плановым и фактическим объемами финансирования составляет **55520,6** тыс. руб., в том числе:

21141,6 тыс. руб. – по МП «Охрана окружающей среды в Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы»,

14994,2 тыс. руб. – по МП «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»,

9746,2 тыс. руб. – по МП «Развитие и совершенствование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования

местного значения Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы»,

4618,7 тыс. руб. – по МП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы»,

4024,3 тыс. руб. – по МП «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»,

950,0 тыс. руб. – по МП «Развитие культуры Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы»,

31,0 тыс. руб. – по МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2020-2025 годы»,

10,0 тыс. руб. – по МП «Развитие жилищного строительства на территории Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы»,

4,6 тыс. руб. – по МП «Совершенствование системы муниципального управления в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы».

Выделенный по программам объем финансирования освоен полностью.

Согласно произведенных расчетов показателей оценки эффективности реализации каждой МП, **шестнадцать МП признаны высокоэффективными**, т.е. интегральная оценка эффективности их реализации составила от 90 до 100 баллов, при том, что максимальная оценка - 100 баллов, в том числе **восемь МП** имеют максимальную оценку 100 баллов; **две МП** признаны эффективными (интегральная оценка эффективности реализации составляет от 80 до 89 баллов); **одна МП** признана умеренно эффективной (интегральная оценка эффективности реализации составляет от 70 до 79 баллов).

Одна МП «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы» не подлежит оценке эффективности в связи с тем, что ответственным исполнителем не были внесены изменения в муниципальную программу об увеличении финансирования мероприятий программы, поэтому провести оценку эффективности муниципальной программы не представляется возможным.

Максимально возможную интегральную оценку эффективности реализации в 100 баллов получили восемь МП, что составляет 42,1% от общего числа реализуемых МП:

- ✓ МП «Управление муниципальными финансами Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы»,
- ✓ МП «Энергосбережение в Парфинском муниципальном районе на 2016-2021 годы»,
- ✓ МП «Развитие жилищного строительства на территории Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы»,

- ✓ МП «Обеспечения экономического развития Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы»,
- ✓ МП «Комплексное развитие территорий Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы»,
- ✓ МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы»,
- ✓ МП «Развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»,
- ✓ МП «Обеспечение прав потребителей в Парфинском муниципальном районе на 2019 -2021 годы».

По вышеназванным программам все показатели, используемые для расчета интегральной оценки эффективности реализации программ (согласно принятого Порядка проведения оценки эффективности реализации МП):

соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей,

выполнение всех запланированных мероприятий программы в отчетном году,

уровень фактического объема финансирования программы,

отклонение освоенного объема финансирования с разбивкой по источникам финансирования

получили максимальные оценки.

Мероприятия и сами программы в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития муниципального района. Все установленные на 2021 год целевые показатели критериев оценки эффективности достигнуты, запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Фактический объем финансирования программ соответствует запланированному, освоенный объем финансирования соответствует фактическому.

Восемь МП получили оценки свыше 90 баллов, в их числе:

МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2020-2025 годы» - 98,0 баллов.

Интегральная оценка эффективности реализации программы снижена в целом на 2,0 балла в результате несоответствия фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования (плановый объем финансирования – 125,1 тыс. руб., профинансировано и освоено – 94,1 тыс. руб.) произошла экономия по результатам заключенных контрактов.

МП «Профилактика правонарушений в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»-97,5 баллов.

Интегральная оценка эффективности реализации программы снижена в целом на 2,5 балла в результате невыполнения одного мероприятия из восьми запланированных программой в связи с ограничительными мерами COVID-19:

«Организация профилактических осмотров учащихся образовательных организаций района с участием врача психиатра - нарколога».

МП «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы» - 96,5 балла.

Интегральная оценка эффективности реализации программы снижена на 3,5 балла по результатам выполнения пяти подпрограмм.

подпрограмма «Развитие и реализация потенциала молодежи Парфинского муниципального района» - 100 баллов.

подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Парфинского муниципального района» - 100 баллов.

подпрограмма «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе» - 87,9 балла. Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы снижена в целом на 12,1 балла:

на 0,1 балла в результате несоответствия фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования (плановый объем финансирования – 182227,8 тыс. руб., профинансировано и освоено – 179703,6 тыс. руб.),

на 7,0 баллов в результате невыполнения трех целевых показателей из восемнадцати запланированных подпрограммой:

«Доля детей, охваченных различными формами летнего отдыха, отнесенных к компетенции Комитета образования» плановое значение 79,9%, фактическое значение – 72,4%, показатель снизился в связи с ограничениями в условиях распространения Covid-19 (отмена осенней смены);

«Доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций» плановое значение 10,5%, фактическое значение – 6,6%, наблюдается старение кадров в педагогическом сообществе района. С целью увеличения показателя спланирована работа, осуществляется комплекс мер по привлечению молодых специалистов в школы;

«Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств» плановое значение 100%, фактическое значение – 83%, снижение показателя связано с изменением системы ведения учета обучающихся, охваченных дополнительным образованием. Спланирована деятельность по расширению спектра объединений дополнительного образования, созданию новых мест для занятий дополнительным образованием,

на 5,0 баллов в результате невыполнения трех мероприятий из двадцати запланированных мероприятий:

«Софинансирование расходов по субсидии на модернизацию региональных систем дошкольного образования», «Проведение капитальных ремонтов в организациях системы образования» в 2021 году финансовых

средств на выполнение данных мероприятий не предусмотрено, однако эти мероприятия не были исключены из перечня запланированных;

«Текущий ремонт и содержание имущества организаций системы образования, в том числе в рамках муниципального задания», не выполнено в связи с тем, что ремонтные работы организаций дополнительного образования запланированы на 2022 год, в связи с чем финансирование перенесено на следующий год;

подпрограмма «Безопасность организаций системы образования Парфинского муниципального района» - 98,0 баллов.

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы снижена на 2,0 балла в результате несоответствия фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования (плановый объем финансирования – 6512,9 тыс. руб., профинансировано и освоено – 5012,9 тыс. руб.);

подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского муниципального района» - 96,5 баллов. Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы снижена на 3,5 балла в результате невыполнения двух целевых показателей из четырнадцати запланированных подпрограммой:

«Доля детей и подростков района в возрасте от 6 до 15 лет, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности лиц данной категории населения района» плановое значение 74,0%, фактическое значение – 25,0%. Показатель снизился в связи с ограничениями в условиях Covid-19. Планируется увеличение показателя путем расширения спектра объединений спортивной направленности, развития спортивной инфраструктуры района;

«Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта» плановое значение 60,0%, фактическое значение – 42,7%. Показатель будет увеличен за счет создания в 2022 году нового спортивного объекта на базе МАОУСШ п.Пола в рамках благотворительной программы «Газпром-детям».

МП «Совершенствование системы муниципального управления в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы» - 93,3 балла.

Интегральная оценка эффективности реализации программы снижена на 6,7 баллов по результатам выполнения трех подпрограмм.

подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Парфинском муниципальном районе» - 91,7 баллов. Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы снижена в целом на 8,3 баллов:

на 2,8 балла в результате невыполнения одного целевого показателя из двенадцати запланированных подпрограммой:

«Количество заявок поданных на участие в конкурсе приоритетных проектов поддержки местных инициатив» плановое значение не менее 1ед. фактическое – 0. Показатель не выполнен в связи с тем, что не подано ни одной заявки для участия;

на 5,5 балла в результате невыполнения двух мероприятий из девяти запланированных подпрограммой:

«Подача заявок поданных на участие в конкурсе приоритетных проектов поддержки местных инициатив», не выполнено связи с тем, что не подано ни одной заявки для участия;

«Проведение мероприятий по диспансеризации муниципальных служащих», не выполнено связи с тем, что диспансеризация муниципальных служащих Администрации муниципального района и комитета образования, спорта и молодежной политики Администрации Парфинского муниципального района не проводилась на основании Указа Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной готовности».

подпрограмма «Информатизация Парфинского муниципального района» - 88,2 балла. Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы в целом снижена на 11,8 балла:

на 0,1 балла в результате несоответствия фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования (плановый объем финансирования – 365,7 тыс. руб., профинансировано и освоено – 361,0 тыс.руб.)

на 10,0 баллов в результате невыполнения двух целевых показателей из семи запланированных подпрограммой:

«Подключение Администрации муниципального района к услуге «Электронное заказное письмо» и обеспечение электронного взаимодействия с «Почтой России»» плановое значение 15%, фактическое – 0%. Электронный документооборот с «Почтой России» в 2021 году внедрен в тестовом режиме;

«Доля рабочих мест, оборудованных программным продуктом обеспечивающим антивирусную защиту», плановое значение не менее 100%, фактическое – 88%. Из 58 автоматизированных рабочих мест работников Администрации муниципального района антивирусным ПО оборудованы 51. 7 рабочих мест будут оборудованы антивирусной защитой после переустановки операционной системы ПК;

на 1,7 балла в результате невыполнения одного мероприятия из пятнадцати запланированных подпрограммой:

«Обеспечение электронного документооборота с «Почтой России» в рамках участия в мероприятиях регионального проекта "Внедрение услуги "Электронное заказное письмо" в Правительстве Новгородской области и администрациях муниципальных районов Новгородской области". Электронный документооборот с «Почтой России» в 2021 году внедрен в тестовом режиме;

подпрограмма «Противодействие коррупции в Парфинском муниципальном районе» - 100,0 баллов.

МП «Развитие культуры Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы» - 92,0 балла.

Интегральная оценка эффективности реализации программы снижена на 8,0 баллов по результатам выполнения двух подпрограмм.

подпрограмма «Культура Парфинского муниципального района» - 90,4 балла. Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы снижена в целом на 9,6 балла, в том числе:

на 0,1 балла в результате несоответствия фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования (плановый объем финансирования – 59131,1 тыс.руб., профинансировано и освоено – 58843,1 тыс.руб.), не освоение денежных средств произошло в связи с выделением бюджетных ассигнований в декабре 2021 года (300,0 тыс.руб) неисполнением подрядчиком своих обязательств по контракту (50 тыс.руб);

на 7,0 баллов в результате невыполнения трех целевых показателей из шестнадцати запланированных подпрограммой, показатели не выполнены в полном объеме в связи с запретами на проведение массовых мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения случаев заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19):

«Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, не менее 17,0%», фактическое значение – 14,5%;

«Количество посетителей международных и межрегиональных культурно-просветительских мероприятий, не менее 1920 чел.», фактическое значение – 1192 чел;

«Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Парфинском муниципальном районе, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, не менее 67%», фактическое значение – 66,7%.

на 2,5 балла в результате невыполнения двух мероприятий из шестнадцати запланированных подпрограммой:

«Проведение капитальных ремонтов зданий муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования детей» не выполнено в связи с несвоевременным выделением бюджетных ассигнований;

«Строительство Федорковского Дома культуры» не выполнено в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств по контракту.

подпрограмма «Безопасность учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Парфинского муниципального района» - 93,5 балла. Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы снижена в целом на 6,5 балла, в том числе:

на 4,0 балла в результате несоответствия фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования (плановый объем финансирования – 1371,8 тыс.руб., профинансировано и освоено – 771,8 тыс.руб.), не освоение денежных средств произошло в связи с выделением бюджетных ассигнований в декабре 2021 года (600,0 тыс.руб.)

на 2,5 балла в результате невыполнения одного мероприятия из семи запланированных подпрограммой:

мероприятие «Оборудование ограждения по периметру территории учреждения» не выполнено в связи с несвоевременным выделением бюджетных ассигнований.

МП «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 2020-2025 годы» -91,3 баллов.

Интегральная оценка эффективности реализации программы снижена на 8,7 баллов в результате невыполнения одного целевого показателя из четырех запланированных программой, данный показатель не выполнен в связи с недисциплинированностью водителей транспортных средств на дорогах общего пользования:

«Количество ДТП с участием детей на автомобильных дорогах общего пользования, чел.» плановое значение 2 чел, фактическое – 6 чел.

МП «Развитие сельского хозяйства в Парфинском муниципальном районе на 2019-2024 годы» -91,3 балла. Интегральная оценка эффективности реализации программы снижена на 8,7 балла по результатам выполнения четырех подпрограмм.

подпрограмма «Развитие производства и переработки сельскохозяйственной продукции» - 100 баллов.

подпрограмма «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственной кооперации» - 100 баллов.

подпрограмма «Обеспечение общих условий функционирования отраслей сельского хозяйства» - 100 баллов.

подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения»- 65,0 баллов. Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы снижена в целом на 35,0 баллов, в результате невыполнения целевого показателя запланированного подпрограммой:

«Ввод в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения» плановое значение 100,0%, фактическое значение – 57,5%. Целевой показатель, не достигнут в связи с недостаточностью денежных средств в хозяйствах.

МП «Охрана окружающей среды Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы» -90,2 балла.

Интегральная оценка эффективности реализации программы снижена: на 9,8 балла в результате несоответствия фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования (плановый объем финансирования – 21658,0 тыс.руб., профинансировано и освоено – 516,4 тыс.руб.), средства освоены в меньшем объеме, так как не удалось выполнить намеченный объем работ, в связи с погодными условиями. Остаток средств будет освоен в 2022 году.

Две МП признаны эффективными (интегральная оценка эффективности реализации составляет от 80 до 89 баллов):

МП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы» -88,7 баллов.

Интегральная оценка эффективности реализации программы снижена в целом на 11,3 балла:

на 8,8 баллов в результате несоответствия фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования (плановый объем финансирования – 5277,2 тыс. руб., профинансировано и освоено – 658,5 тыс.руб.) недофинансировано по программе 48,8 тыс.руб. Не исполнен муниципальный контракт по проведению капитального ремонта объектов недвижимого имущества казны муниципального района в размере 4600,0 тыс.рублей в виду того, что средства поступили в декабре 2021 года. Освоить в декабре не представлялось возможным. Кроме того, не оплачен счет за декабрь 2021 за услуги теплоснабжения объектов казны в размере 9,7 тыс.рублей;

на 2,5 балла в результате невыполнения одного мероприятия из девяти запланированных программой:

«Проведение ремонта объектов недвижимого имущества казны муниципального района» не исполнено, в связи с тем, что средства поступили в декабре 2021 года и освоить их не представлялось возможным.

МП «Градостроительная политика на территории Парфинского района на 2016 -2021 годы»- 87,5 балла.

Интегральная оценка эффективности реализации программы снижена на 12,5 балла в результате невыполнения одного мероприятия из двух запланированных программой «Выполнение работ по планировке и межеванию территории сельских поселений», в связи с отсутствием необходимости.

Одна МП признана умеренно эффективной (интегральная оценка эффективности реализации составляет от 70 до 79 баллов):

МП «Развитие и совершенствование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфинского муниципального района на 2020-2025 годы» - 70,0 баллов.

Интегральная оценка эффективности реализации программы снижена в целом на 30 баллов:

на 7,0 баллов в результате несоответствия фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования (плановый объем финансирования – 11866,6 тыс. руб., профинансировано и освоено – 4419,4 тыс. руб.) Остаток денежных средств, в сумме 9746,2 тыс. руб. образовался в связи с поздним поступлением денежных средств в бюджет Парфинского муниципального района, не выполнением подрядной организацией своих обязанностей по заключенным муниципальным контрактам на ремонт дорог.

на 10,5 баллов за невыполнение одного целевого показателя из трех запланированных в отчетном году:

«Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфинского муниципального района»,

плановое значение - 0,9 км, а фактически - 0 км, в связи с не выполнением условий муниципальных контрактов (погодные условия в период действия контрактов, а именно температурный режим и наличие снежного покрова, не соответствовали строительным нормам и правилам);

на 12,5 баллов в результате невыполнения одного мероприятия из двух запланированных мероприятий:

«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и искусственных сооружений на них», не выполнено в связи с погодными условиями.

В течение 2021 года на территории Парфинского городского поселения реализовывалось **10 МП** (в том числе 5 МП имеют 11 подпрограмм), 9 МП предусматривали финансирование мероприятий из бюджета Парфинского городского поселения.

Плановый объем бюджетных ассигнований муниципальных программ в 2021 году составил **60960,5** тыс.рублей, из них:

средства федерального бюджета – 2058,0 тыс.руб.(100,0%),

средства областного бюджета – 11974,6 тыс.руб. (96,5%),

средства бюджета городского поселения - 46927,9 тыс.руб. (33,1%).

Кассовый расход бюджетных средств составил **29125,4** тыс.рублей, или 47,8 % от запланированных средств. Разница между плановым и фактическим объемами финансирования составляет **31835,1** тыс. руб., в том числе:

20521,3 тыс. руб. - по МП «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Парфинском городском поселении и благоустройство территории Парфинского городского поселения на 2020-2025 годы»,

9013,3 тыс. руб. - по МП «Развитие и совершенствование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов Парфинского городского поселения на 2020-2025 годы»,

2040,1 тыс. руб.- по МП «Развитие молодежной политики и спорта в Парфинском городском поселении на 2020-2025 годы»,

131,5 тыс. руб. - по МП «Повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Парфинском городском поселении на 2020-2025 годы»,

54,5 тыс.руб.- по МП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Парфинского городского поселения на 2020 – 2025 годы»,

50,0 тыс.руб.- по МП «Градостроительная политика на территории Парфинского городского поселения на 2020-2025 годы»,

24,4 тыс.руб.- по МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Парфинского городского поселения на 2020 – 2025 годы».

Две МП «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Парфинском городском поселении и благоустройство территории Парфинского городского поселения на 2020-2025 годы» и «Повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Парфинском городском

поселении на 2020 – 2025 годы» не подлежат оценке эффективности в связи с тем, что ответственными исполнителями не были внесены изменения в муниципальную программу об увеличении финансирования мероприятий программы, поэтому провести оценку эффективности муниципальной программы не представляется возможным.

Согласно произведенных расчетов показателей оценки эффективности реализации каждой МП, **4 МП (или 50%) признаны высокоэффективными**, т.е. интегральная оценка эффективности их реализации составила от 90 до 100 баллов.

Максимально возможную интегральную оценку эффективности реализации в 100 баллов получили две МП, что составляет 25% от общего числа МП, прошедших оценку эффективности:

✓ МП **«Формирование современной городской среды на территории Парфинского городского поселения на 2020 – 2025 годы»;**

✓ МП **«Использование и охрана земель на территории Парфинского городского поселения на 2018-2022 годы».**

По вышеназванным программам все показатели, используемые для расчета интегральной оценки эффективности реализации программ (согласно принятого Порядка проведения оценки эффективности реализации МП):

соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей, выполнение всех запланированных мероприятий программы в отчетном году, уровень фактического объема финансирования программы, отклонение освоенного объема финансирования с разбивкой по источникам финансирования, получили максимальные оценки.

Мероприятия и сами программы в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития Парфинского городского поселения. Все установленные на 2021 год целевые показатели критериев оценки эффективности достигнуты, запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Фактический объем финансирования программы соответствует запланированному, освоенный объем финансирования соответствуют фактическому.

Две МП получили оценки свыше 90 баллов (высокоэффективные), в их числе:

✓ МП **«Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Парфинского городского поселения на 2020 – 2025 годы» - 99,5 баллов.** Интегральная оценка эффективности реализации программы снижена на 0,5 балла по результатам выполнения двух подпрограмм:

подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Парфинского городского поселения» - 99,6 баллов.

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы в целом снижена на 0,4 балла в результате несоответствия фактического объема финансирования подпрограммы (из всех источников

финансирования) к плановому объему финансирования (из всех источников финансирования) в отчетном финансовом году (плановый объем финансирования – 663,9 тыс.руб., профинансировано и освоено – 639,5 тыс.руб.) произошла экономия по результатам заключенных контрактов.

подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма и профилактики правонарушений на территории Парфинского городского поселения» - 99,4 баллов.

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы в целом снижена на 0,6 балла в результате несоответствия фактического объема финансирования подпрограммы (из всех источников финансирования) к плановому объему финансирования (из всех источников финансирования) в отчетном финансовом году (плановый объем финансирования – 405,6 тыс.руб., профинансировано и освоено – 381,2 тыс.руб.) произошла экономия по результатам заключенных контрактов.

✓ **МП «Развитие молодежной политики и спорта в Парфинском городском поселении на 2020-2025 годы» - 92,9 баллов.** Интегральная оценка эффективности реализации программы снижена на 7,1 балла по результатам выполнения двух подпрограмм:

подпрограмма «Развитие и реализация потенциала молодежи Парфинского городского поселения» - 87,9 баллов.

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы снижена на 12,1 балла:

на 9,6 балла в результате несоответствия фактического объема финансирования программы (из всех источников финансирования) к плановому объему финансирования (из всех источников финансирования) в отчетном финансовом году (плановый объем финансирования – 2091,4 тыс.руб., профинансировано и освоено – 84,9 тыс.руб.).

на 2,5 балла в результате невыполнения одного мероприятия из тринадцати запланированных программой «Организация различных форм проведения Дней воинской славы, государственных праздников и памятных дат истории России и Новгородской земли».

Денежные средства поступили в декабре 2021 года, для реализации мероприятия требуется проведение конкурсных процедур для приобретения формы и оборудования, которые пройдут в 2022 году.

подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского городского поселения» - 98,0 баллов.

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы снижена на 2,0 балла в результате несоответствия фактического объема финансирования программы (из всех источников финансирования) к плановому объему финансирования (из всех источников финансирования) в отчетном финансовом году (плановый объем финансирования – 169,5 тыс.руб., профинансировано и освоено – 135,9 тыс.руб.), произошла экономия по результатам заключенных контрактов.

Четыре МП (или 50%) признаны эффективными (интегральная оценка эффективности реализации составляет от 80 до 89 баллов):

✓ МП **«Развитие и совершенствование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов Парфинского городского поселения на 2020-2025 годы» - 87,8 балла.** Интегральная оценка эффективности реализации программы снижена на 12,2 балла по результатам выполнения двух подпрограмм:

подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Парфинском городском поселении» - 92,5 балла.

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы снижена на 7,5 балла в результате несоответствия фактического объема финансирования подпрограммы (из всех источников финансирования) к плановому объему финансирования (из всех источников финансирования) в отчетном финансовом году (плановый объем финансирования – 963,3 тыс.руб., профинансировано и освоено – 263,3 тыс.руб.)

подпрограмма «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов Парфинского городского поселения» - 83,1 балла.

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы в целом снижена:

на 6,4 балла в результате несоответствия фактического объема финансирования подпрограммы (из всех источников финансирования) к плановому объему финансирования (из всех источников финансирования) в отчетном финансовом году (плановый объем финансирования – 12958,9 тыс.руб., профинансировано и освоено – 4645,6 тыс.руб.);

на 10,5 балла в результате невыполнения одного показателя из трех запланированных программой:

«Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфинского городского поселения, менее 1 км, фактическое значение – 0,8 км», показатель не выполнен, в связи с отсутствием денежных средств бюджета Парфинского городского поселения в результате недополученных акцизов.

Денежные средства поступили в декабре 2021 года, для освоения данных средств требуется проведение конкурсных процедур, которые пройдут в 2022 году.

✓ МП **«Управление и распоряжение муниципальным имуществом Парфинского городского поселения на 2020-2025 годы» – 85,3 балла.**

Интегральная оценка эффективности реализации программы снижена на 14,7 баллов:

на 4,9 балла в результате невыполнения одного показателя из семи запланированных программой:

«Доходы от продажи земельных участков, не менее 197,8 тыс. руб., фактическое значение – 194,9 тыс. руб.» показатель не выполнен, в связи с отказом от права выкупа земельного участка физическим лицом.

на 7,5 баллов в результате невыполнения двух мероприятий из шести запланированных программой:

«Проведение технической паспортизации объектов недвижимости, подготовка технических планов объектов недвижимости» и «Проведение кадастровых работ по межеванию земельных участков, планируемых к продаже с торгов и под МКД», для завершения работ требовалось внесение изменений в проекты межевания территорий кадастровых кварталов, контракт выполнен в декабре 2021 года, оплата произведена в январе 2022 года.

на 2,3 балла в результате несоответствия фактического объема финансирования программы (из всех источников финансирования) к плановому объему финансирования (из всех источников финансирования) в отчетном финансовом году (плановый объем финансирования – 243,0 тыс.руб., профинансировано и освоено – 188,5 тыс.руб.) не внесены изменения в программу.

✓ **МП «Развитие культуры на территории Парфинского городского поселения на 2020 – 2025 годы» - 82,5 балла.**

Интегральная оценка эффективности реализации программы снижена на 17,5 балла в результате невыполнения одного показателя из двух запланированных программой «Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Парфинском городском поселении, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, не менее 82%», фактическое значение – 66,7%. Целевой показатель не достигнут в связи с ограничениями проведения культурно-массовых мероприятий в условиях распространения COVID-19.

✓ **МП «Градостроительная политика на территории Парфинского городского поселения на 2020-2025 годы» – 80,0 баллов.**

Интегральная оценка эффективности реализации программы снижена на 20,0 баллов:

на 10,0 баллов в результате несоответствия фактического объема финансирования программы (из всех источников финансирования) к плановому объему финансирования (из всех источников финансирования) в отчетном финансовом году (плановый объем финансирования – 50,0 тыс.руб., профинансировано и освоено – 0,0 тыс.руб.). Работы по подготовке проекта межевания выполнены в 2021 году, однако оплата контракта не была проведена в срок т.к. подрядчиком несвоевременно были представлены документы для оплаты.

на 10,0 баллов в результате невыполнения двух мероприятий из пяти запланированных программой. Мероприятия не выполнены в связи с тем, что в 2021 году проведение публичных слушаний не требовалось, однако эти мероприятия не были исключены из перечня запланированных:

«Подготовка и проведение публичных слушаний и утверждение проекта по внесению изменений в генеральный план Парфинского городского поселения»;

«Подготовка и проведение публичных слушаний и утверждение проекта по внесению изменений в правила землепользования и застройки Парфинского городского поселения».

Неэффективных программ (с интегральной оценкой до 69 баллов) нет.

По результатам проведенного мониторинга реализации муниципальных программ Парфинского муниципального района ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ **необходимо:**

повысить качество работы с муниципальными программами, проанализировать причины, повлиявшие на снижение оценки эффективности реализации муниципальных программ и принять соответствующие меры,

в муниципальных программах необходимо установить такие целевые показатели, которые максимально полно характеризовали достижение целей и решение задач муниципальных программ,

усилить контроль за ходом реализации муниципальных программ, за своевременным внесением изменений в муниципальные программы.