

+



**Российская Федерация  
Новгородская область  
Администрация Парфинского муниципального района**

Карла Маркса, д.60, р.п. Парфино, 175130, тел. (81650) 6-13-48, 6-30-42, ф.6-13-48

**АКТ № 1**

р.п. Парфино

31 марта 2023 года

Плановая выездная проверка (далее – контрольное мероприятие) проведена на основании плана проведения контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю на 2023 год, утвержденному распоряжением администрации Парфинского муниципального района от 19.12.2022 № 464-рг в Администрации Парфинского муниципального района.

Контрольное мероприятие проведено на основании распоряжения Администрации Парфинского муниципального района от 08 февраля 2023 года № 37-рг.

Тема контрольного мероприятия соблюдения законодательных и иных нормативно-правовых актов о контрактной системе в сфере закупок осуществлен финансовый контроль в сфере закупок по части 8 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Проверяемый период с 01 января 2022 года по 01 февраля 2023 года.

Контрольное мероприятие проведено ревизионной группой в составе главного специалиста отдела бухгалтерского учета, отчетности и контрольно-ревизионной работы комитета финансов Ивановой Н.С., главного специалиста отдела бухгалтерского учета, отчетности и контрольно-ревизионной работы комитета финансов Администрации муниципального района Мартыненко Е.В.

Срок проведения контрольного мероприятия составил 30 рабочих дней с 13 февраля 2023 по 29 марта 2023 года.

**Общие сведения об объекте контроля:**

**Наименование:** Администрация Парфинского муниципального района (далее по тексту – Администрация).

**Форма собственности (ОКФС):** 14 - муниципальная собственность.

**Организационно-правовая форма (ОКОПФ):** 75404 – муниципальное казенное учреждение.

**ОГРН:** 1025302188482

**ИНН:** 5312001055

**Банковские реквизиты:** р/с 03231643496300005000 л/с 03503009620 в Управлении Федерального казначейства по Новгородской области – бюджет Парфинского муниципального района;

р/с 03231643496301515000 л/с 03503D49850 в Управлении Федерального казначейства по Новгородской области – бюджет Парфинского городского поселения.

**Адрес:** 175130, Новгородская область, р.п. Парфино, ул. Карла Маркса д.60

**Тел.** (8-81650) 6-30-36 – Глава Администрации Парфинского муниципального района, 6-11-09 – заведующий отделом бухгалтерского учета.

Администрация Парфинского муниципального района является исполнительно-распорядительным органом Парфинского муниципального района. Осуществляет решение вопросов, отнесенных к предметам ведения местного самоуправления и исполнения отдельных государственных полномочий, переданных федеральными и областными законами; решениями Новгородской областной Думы и Думы Парфинского муниципального района; Положением об Администрации Парфинского муниципального района; Уставом муниципального района от 22.12.2005 № 27 и изменениями к нему.

Администрация Парфинского муниципального района осуществляет полномочия Администрации Парфинского городского поселения, являющегося административным центром муниципального района, в случаях, предусмотренных абзацем третьим части 2 статьи 34 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Администрация Парфинского муниципального района является учредителем одного казенного, четырех бюджетных и шести автономных учреждений.

Является главным распорядителем бюджетных средств для следующих учреждений:

муниципального казенного учреждения Парфинского муниципального района "Единая дежурно-диспетчерская и хозяйственно-транспортная служба Администрации муниципального района";

муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» Парфинского муниципального района;

муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Парфинского муниципального района»;

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Парфинская детская школа искусств»;

муниципального бюджетного учреждения «Центр финансово-экономического, методического и технического обслуживания учреждений сферы культуры и дополнительного образования детей Парфинского муниципального района».

Администрация, как учредитель муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений утверждает муниципальные задания.

Администрация муниципального района от муниципального образования Парфинское городское поселение создало в 2020 году муниципальное казенное учреждение «Парфинское городское хозяйство». В октябре 2022 года создано муниципальное бюджетное учреждение «Парфинское городское хозяйство» путем изменения типа муниципального казенного учреждения.

Администрация, имеет лицевые счета главного распорядителя и получателя бюджетных средств, администратора доходов, и средств во временном распоряжении в УФК по Новгородской области. Администрация является администратором и главным распорядителем средств бюджетов муниципального района и городского поселения.

В своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, областными законами, решениями Думы Парфинского муниципального района, Уставом Парфинского муниципального района и городского поселения, распоряжениями и постановлениями Администрации Парфинского муниципального района. Администрация осуществляет свою деятельность во взаимодействии с федеральными органами государственной власти и их территориальными органами, органами государственной власти области, иными государственными органами.

Администрация предпринимательской деятельностью не занимается.

Источниками финансирования являются: средства бюджетов муниципального района и городского поселения, субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, в соответствии с заключенными соглашениями.

Для автоматизации бухгалтерского учета при обработке учетной информации учреждением применяется программный комплекс «ПАРУС-Бюджет 8SE», «ПАРУС-Бюджет 7.xx» модуль «Зарплата».

Данные синтетического и аналитического учета формируются в базах данного используемого программного продукта и ежемесячно выводятся на бумажные носители. Составление отчетности производится в системе сбора

бюджетной отчетности посредством web-доступа «Парус – сведения отчетности online».

Для обмена информацией при кассовом обслуживании исполнения бюджетов муниципального района и городского поселения с Управлением федерального казначейства по Новгородской области осуществляется электронный документооборот с применением электронной цифровой подписи.

Администрация является юридическим лицом, владеет закрепленным за ним на праве оперативного управления имуществом, имеет печать установленного образца, штампы и бланки со своим наименованием.

### **Соблюдение законодательных и иных нормативно- правовых актов о контрактной системе в сфере закупок**

Проверка проводилась путем рассмотрения и анализа документов, предоставленных объектом контроля, а также на основании информации, размещенной в Единой информационной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://zakupki.gov.ru> (далее по тексту – ЕИС).

В ходе проверки должностные лица, ответственные за проведение проверки руководствовались:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ);
- Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ);
- Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)»;
- постановлением Правительства РФ от 27.01.2022 N 60 (ред. от 31.12.2022) "О мерах по информационному обеспечению контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, по организации в ней документооборота, о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации";
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 24.05.2022 № 82н "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения";
- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета и Инструкции по его применению»;

- приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»;
- приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

В ходе проведения контрольного мероприятия изучению подлежали следующие вопросы:

1. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок, установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
2. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги;
3. Соблюдение предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» требований к исполнению, изменению контракта, а также соблюдения условий контракта, в том числе в части соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги условиям контракта;
4. Соответствия исполнения поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.

Должность Главы Администрации Парфинского муниципального района занимает Залогин Александр Викторович.

Глава муниципального района в пределах своих полномочий, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Парфинского муниципального района и распоряжением от 12.01.2023 № 5-рг «О распределении должностных обязанностей между Главой муниципального района, первым заместителем Главы администрации муниципального района, заместителями Главы администрации муниципального района и управляющим делами Администрации муниципального района»:

1. Является высшим должностным лицом Парфинского муниципального района и Главой администрации Парфинского муниципального района, руководит ее деятельностью на принципах единоначалия;
2. Представляет Парфинский муниципальный район в отношениях с органами местного самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями;
3. Обеспечивает на территории района выполнение Конституции Российской Федерации, федерального и областного законодательства, Устава Парфинского муниципального района, Устава Парфинского городского поселения, решений Думы муниципального района, решений Совета депутатов Парфинского городского поселения и иных муниципальных правовых актов.

Контролирует соответствие требованиям действующего законодательства Устава Парфинского муниципального района и Устава Парфинского городского поселения.

Должность главного бухгалтера с 12 июля 2021 года занимает Садчикова Ольга Владимировна, в соответствии с распоряжением от 12.07.2021 № 280 рзл, имеющая высшее образование.

#### **Настоящим контрольным мероприятием установлено следующее.**

В соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ) учреждение является заказчиком в сфере закупок.

Согласно части 2 статьи 38 Закона № 44-ФЗ в случае, если, совокупный годовой объем закупок заказчика не превышает сто миллионов рублей и у заказчика отсутствует контрактная служба, заказчик назначает должностное лицо, ответственное за осуществление закупок (далее - контрактный управляющий).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» распоряжением Администрации муниципального района от 24.07.2018 № 235-рг «О назначении контрактных управляющих» контрактными управляющими в сфере закупок товаров, работ, услуг для нужд Администрации Парфинского муниципального района назначены Спасская Вера Геннадьевна, ведущий специалист комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района, Карпова Мария Анатольевна, ведущий служащий комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального района.

С 01 января 2019 года, распоряжениями Администрации муниципального района от 29.12.2018 № 543-ргл Спасская В.Г. переведена на

должность ведущего специалиста, контрактного управляющего, управления экономического развития, сельского хозяйства и природопользования Администрации муниципального района. С 24 ноября 2021 года, распоряжением № 504-рзл от 24.11.2021 на должность ведущего служащего принята Григорьева Елена Григорьевна.

Распоряжением Администрации Парфинского муниципального района № 172-ргл от 29.04.2022, Спасская В.Г. переведена на должность заведующего отделом закупок Администрации муниципального района.

Распоряжением Администрации Парфинского муниципального района № 388-ргл от 01.09.2022, Григорьева Е.Г. переведена на должность ведущего специалиста отдела закупок Администрации муниципального района.

Должностная инструкция заведующего отделом закупок, утверждена Главой муниципального района 18.05.2022 и должностная инструкция ведущего специалиста отдела закупок, утверждена Главой муниципального района 01.09.2022.

В целях реализации части 1 статьи 38 Закона 44-ФЗ, так как совокупный годовой объем закупок учреждения превышает сто миллионов рублей, для выполнения полномочий по осуществлению закупок 03.06.2022 создана контрактная служба Администрации Парфинского муниципального района. Постановлением № 460 от 03.06.2022 утвержден состав контрактной службы и Положение о контрактной службе Администрации Парфинского муниципального района.

Согласно Федеральному закону от 11.06.2022 № 160-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 160-ФЗ) с 01.07.2022 статья 38 дополняется частью 7 Закона 44-ФЗ: руководитель контрактной службы, работники контрактной службы при осуществлении закупок обязаны принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в том числе с учетом информации, предоставленной заказчику в соответствии с частью 23 статьи 34 Федерального закона.

Постановлением № 774 от 14.09.2022 внесены соответствующие изменения в Положение о контрактной службе Администрации Парфинского муниципального района. Этим постановлением внесены изменения в состав контрактной службы.

Во время проведения проверки учреждения, постановлением № 188 от 01.03.2023 внесены изменения в Положение о контрактной службе Администрации Парфинского района. В Положения внесены изменения в соответствии с новой редакцией Закона 44-ФЗ. Состав контрактной службы изложен в новой редакции.

В соответствие с частью 6 статьи 38, частью 23 статьи 112 Закона № 44-ФЗ заведующего отделом закупок Спасская В.Г. с 15.04.2022 по 16.05.2022 прошла повышение квалификации в ООО «Центр непрерывного образования

и инноваций» по программе «Специалист в сфере закупок. Контрактная система в сфере закупок, товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в объеме 120 часов. Ведущий специалист отдела закупок Григорьева Е.Г. прошла обучение с 29.11.2021 по 20.12.2021 в ООО «Учебный центр Профзнания» по программе «Контрактная система в сфере закупок, товаров, услуг» в объеме 160 часов.

Для определения поставщиков, за исключением осуществления закупки у единственного поставщика, в соответствии статьи 39 «Комиссия по осуществлению закупок» Закона № 44-ФЗ постановлением Администрации муниципального района от 05.03.2022 № 149 в учреждении создана комиссия по осуществлению закупок для нужд Администрации Парфинского муниципального района (далее – комиссия). Этим же постановлением утверждено Положение о комиссии по осуществлению закупок. Постановлением № 735 от 30.08.2022 в положение о Комиссии внесены изменения, исходя из новой редакции Закона 44-ФЗ, и изменен состав комиссии.

Согласно части 5 статьи 39 Закона № 44-ФЗ Заказчик включает в состав комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки.

Таким образом, лиц, не прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок и не обладающих специальными знаниями, относящимися к объекту закупки, можно включать в состав комиссии по осуществлению закупок, но их должно быть меньшинство. На момент проверки из общего числа членов контрактной службы по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд учреждения профессиональную переподготовку и повышение квалификации в сфере закупок прошли два человека из пяти членов единой комиссии. Три человека в составе комиссии имеют высшее образование и обладают специальными знаниями по объектам закупок, что соответствует требованиям части 5 статьи 39 Федерального Закона № 44-ФЗ.

Во время проверки постановлением Администрации Парфинского муниципального района № 189 от 01.03.2023 внесены изменения в Положение о комиссии по осуществлению закупок для нужд Администрации Парфинского муниципального района в соответствии введения изменений части 10 статьи 39 Закона 44-ФЗ принятого Федеральным законом от 11.06.2022 № 160-ФЗ.

В соответствии статье 94 Закона № 44-ФЗ по решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. Приемочная комиссия Администрацией Парфинского муниципального района не создавалась.

Согласно пункту 7 статьи 94 Закона № 44-ФЗ приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком.

До осуществления закупки способом проведения аукциона в электронной форме Глава муниципального района издает Распоряжение Администрации Парфинского муниципального района об осуществлении закупки и назначении ответственных должностных лиц за заключение муниципального контракта, за проведение экспертизы результатов выполненных работ, за приемку товаров (работ, услуг).

При осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), осуществления закупок малого объема должностные лица - инициаторы закупок осуществляют функции и полномочия, в соответствии с Положением о порядке проведения экспертизы представленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных муниципальным контрактом, утвержденным постановлением № 284 от 04.05.2016 (в редакции от 01.03.2023).

Системообразующими документами, отражающими состояние финансово-экономической и закупочной активности учреждения, являются план-график закупок и принятый объем денежных обязательств.

При формировании плана-графика закупок с 1 января 2020 года муниципальные заказчики руководствуются постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2019 № 1279 «Об установлении порядка формирования, утверждения планов-графиков закупок, внесения изменений в такие планы-графики, размещения планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, особенностей включения информации в такие планы-графики и требований к форме планов-графиков закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации» (далее – постановление № 1279).

Положениями Закона № 44-ФЗ предусмотрена обязанность нормирования в сфере закупок, которое регламентируется статьей 19 указанного закона. Постановление Правительства РФ от 19.05.2015 № 479 "Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения федеральных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения" явилось основой при разработке нормативных актов муниципальными образованиями.

Для нормирования в сфере закупок в соответствии с частью 5 статьи 19 Закона № 44-ФЗ Администрацией муниципального района разработаны постановления от 02.02.2016 № 69 «Об утверждении правил определения требований к закупаемым Администрацией Парфинского муниципального района, подведомственными ей казенными учреждениями и бюджетными учреждениями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», от 26.12.2014 № 848 «Об

утверждении требований к определению нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов Парфинского муниципального района, в том числе подведомственных им учреждений».

В соответствии со статьей 22 Закона № 44-ФЗ цена контракта, цена контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяется и обосновывается заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов:

- 1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
- 2) нормативный метод;
- 3) тарифный метод;
- 4) проектно-сметный метод;
- 5) затратный метод.

В соответствии с пунктом 2.1 Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013г. № 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" обоснование НМЦК заключается в выполнении расчета указанной цены с приложением справочной информации и документов либо с указанием реквизитов документов, на основании которых выполнен расчет.

В отчетном периоде осуществлялись закупки по пунктам 4,8 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. На основании части 4 статьи 93 Закона № 44-ФЗ определение и обоснование цены контракта, заключаемого в рамках закупки предусмотренной частью 12 статьи 93, проводимого с использованием электронной площадки должно содержать расчет и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, за исключением случаев осуществления закупки, предусмотренной, в том числе пунктами 4, 8 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. Таким образом, в контрактах, заключенных по указанным пунктам, не требовалось обоснования начальной (максимальной) цены контракта. Закупки по части 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ не осуществлялись.

Постановлением Администрации муниципального района от 08.12.2022 № 1157 «Об утверждении Порядка осуществления закупок малого объема с использованием информационного ресурса» утвержден Порядок осуществления закупок малого объема с использованием информационных ресурсов. В проверяемом периоде закупки малого объема с использованием информационного ресурса не осуществлялись.

Администрацией осуществлялись закупки способом проведения электронного аукциона, электронного конкурса и с единственным поставщиком по пунктам 1,4,6,8,11,29 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

Проведена одна закупка способом определения поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса в электронной форме на

проведение работ по строительству комплекса водоочистных сооружений рп. Парфино в соответствии с частью 1 пункта 8 статьи 33 Закона № 44-ФЗ.

За счет ЛБО 2022 года на основании Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» конкурентным способом заключен 61 муниципальный контракт на общую сумму 473714288,46 рублей.

Экономия бюджетных средств по результатам проведения конкурсных процедур составила 3119009,48 рублей.

В результате контрольных мероприятий проведена выборочная проверка исполнения, заключенных Администрацией Парфинского муниципального района, муниципальных контрактов.

По пункту 8 статьи 93 Закона № 44-ФЗ Администрацией Парфинского муниципального района заключен контракт теплоснабжения от 01.01.2022 № ПРФ/1/4016 с ООО «Тепловая Компания Новгородская» (ИКЗ 223531200105553120100100110013530247). Цена контракта составляет 84700,00 рублей. Источник финансирования бюджет Парфинского муниципального района.

Контракт расторгнут по соглашению сторон 31.01.2022, на основании пункта 6.1 муниципального контракта. В пункте 6.1 контракта прописано, цена контракта определяется как стоимость тепловой энергии в объеме контрактных величин теплоснабжения, указанных в Приложении № 1 к Контракту и составляет 84700,00 рублей, и включает в себя оплату услуг с 01.01.2022 по 31.01.2022 по плановым объемам подачи тепловой энергии, является твердой и не подлежит изменению. Взаиморасчеты произведены за фактически оказанные услуги в сумме 47784,76 рубля.

Администрацией Парфинского муниципального района заключен контракт теплоснабжения от 01.01.2022 № ПРФ/1/3712 с ООО «Тепловая Компания Новгородская» (ИКЗ 223531200105553120100100210013530247) на период действия с 01.01.2022 по 31.12.2022. Цена контракта составляет 60794,20 рубля. Источник финансирования бюджет Парфинского муниципального района. Дополнительным соглашением от 01.12.2022 изменена цена контракта 60270,69 рубля в связи с передачей объектов по договору найма. В заключение экспертизы от 28.02.2022, от 15.03.2022, от 11.04.2022, от 13.05.2022, от 08.06.2022, от 12.07.2022 результатов указана ссылка на контракт № ПРФ/1/3712 от 01.02.2022 (контракт от 01.01.2022). В ЕИС контракт и исполнение контракта размещено без нарушений.

Администрацией Парфинского муниципального района заключен контракт теплоснабжения от 10.03.2022 № ПРФ/1/2377 с ООО «Тепловая Компания Новгородская» на сумму 1453815,24 рублей (ИКЗ 223531200105553120100100240013530247) на период действия с 01.01.2022 по

31.12.2022. Источник финансирования бюджет Парфинского муниципального района.

Дополнительным соглашением от 01.12.2022, исходя из фактического объема подачи тепловой энергии, изменена цена контракта 1383815,24 рублей. В ЕИС контракт и исполнение контракта размещено без нарушений.

Администрацией Парфинского муниципального района заключен контракт теплоснабжения от 09.03.2022 № ПРФ/1/3718 с ООО «Тепловая Компания Новгородская» на сумму 43543,20 рубля (ИКЗ 223531200105553120100100130013530247) на период действия с 01.01.2022 по 31.12.2022. Источник финансирования бюджет Парфинского городского поселения. Дополнительным соглашением от 05.12.2022 изменена цена контракта 62792,58 рублей в связи с добавлением новых объектов. В ЕИС контракт размещен своевременно.

Стоимость полученной тепловой энергии за каждый месяц рассчитывается как произведение количества потребленной тепловой энергии, определенного исходя из показаний приборов учета, а при их отсутствии исходя из согласованных в Приложении № 1 нагрузок объектов с учетом фактической среднесуточной температуры наружного воздуха за расчетный период, и утвержденного Комитетом по тарифной политике Новгородской области на соответствующий период тарифа на тепловую энергию.

Согласно пункту 7 контрактов ежемесячно должны были осуществляться до 18-го числа авансовые платежи в размере 30%, окончательный расчет - до 10-го числа следующего месяца, не реже одного раза в квартал должна была проводиться сверка расчетов с оформлением двустороннего акта сверки, но вышеперечисленные условия контрактов не выполнялись.

Оплата счетов по контрактам теплоснабжения от 01.01.2022 № ПРФ/1/3712, от 09.03.2022 № ПРФ/1/3718, от 10.03.2022 № ПРФ/1/2377 осуществлялась согласно актам выполненных работ за фактическое потребление. **Авансовые платежи** за потребление тепловой энергии не осуществлялись.

Контракт теплоснабжения от 27.01.2023 № ПРФ /1/3522 на сумму 120000,00 рублей заключен с ООО «Тепловая Компания Новгородская» (ИКЗ 233531200105553120100100080013530247) на период действия с 01.01.2023 по 30.05.2023. Источник финансирования бюджет муниципального района. В ЕИС контракт размещен своевременно.

Муниципальный контракт на оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения от 10.01.2022 № 102/22 на 2022 год заключен (подписан 23.03.2022) по пункту 8 статьи 93 Закона № 44-ФЗ с Обществом с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное предприятие Водоканал Парфинского района» (ИКЗ

223531200105553120100100270013600244) на период действия контракта с 01.01.2021 по 31.12.2021. В контракте не указан источник финансирования. В ЕИС контракт размещен без нарушения срока.

Оплата по контракту осуществлялась по тарифам на холодное водоснабжение и водоотведение установленным комитетом по ценовой и тарифной политики Новгородской области в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). Тариф на холодное водоснабжение, установленный с 01.01.2022г. - 100,59 руб./м<sup>3</sup> без НДС.; с 01.07.2022г. - 106,79 руб./м<sup>3</sup> без НДС. Тариф на водоотведение, установленный с 01.01.2022г. - 41,06 руб./м<sup>3</sup> без НДС; с 01.07.2022г. - 41,06 руб./м<sup>3</sup> без НДС. Договорные величины составили: 1 полугодие - холодное водоснабжение 0,5 куб.м (объем потребления) x 100,59 руб./куб.м. - водоотведение 0,5 куб.м (объем потребления) x 41,06 руб./куб.м. Всего в 1 полугодии 70,83 рублей без НДС. 2 полугодие - холодное водоснабжение 0,5 куб.м (объем потребления) x 106,79 руб./куб.м. - водоотведение 0,5 куб.м (объем потребления) x 41,06 руб./куб.м. Всего во 2 полугодии 73,93 рублей без НДС. Размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения составляет 20,53 рублей без НДС (1,00 куб.м x 0,5 x 41,06 руб./куб.м (тариф по водоотведению)). Сумма муниципального контракта составляет 198,35 с НДС. Нарушений не выявлено.

Согласно пункта 14 раздела III контракта заказчик оплачивает, полученную холодную воду и отведенные сточные воды до 10-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем, на основании представления первичных документов не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем, счетов оплаты, составленных по унифицированной форме и содержащих реквизиты, предусмотренные статьи 9 Федерального Закона «О бухгалтерском учете» № 402 ФЗ от 06.12.2011 года.

Оплата произведена **без учета условий** контракта сроков платежа:

Период	Документ - основание к оплате	Фактическая оплата по контракту, предусмотренная до 10 числа месяца, следующего за расчетным	
2022	Акт 1001 от 19.12.22	198,35	п/п 489996 29.12.22

Закупка электроэнергии учреждением совершалась по пункту 29 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. Договор энергоснабжения (за уличное освещение населенных пунктов Парфинского городского поселения) с ООО «ТНС энерго Великий Новгород» на 2022 год был заключен 01.01.2022 № 53030000840 (подписан, входящий 31.01.2022) на сумму 653000,00 рублей (ИКЗ 223531200105553120100100020013512247). В ЕИС контракт размещен 31.01.2022 без нарушения срока.

В контракт внесены изменения, составлен и подписан прокол разногласий. Составлено и подписано дополнительное соглашение от

22.02.2022, изменено Приложение № 1Б «Планируемый объем потребления электрической энергии на 2022 год». В связи с изменениями фактического потребления электрической энергии заключены дополнительные соглашения:

-соглашением от 15.12.2022 была изменена цена контракта на 727000,00 рублей;

-соглашением от 27.12.2022 была изменена цена контракта на 764000,00 рублей;

-соглашением от 30.12.2022 была изменена цена контракта на 784745,31 рублей.

Стоимость электроэнергии определялась тарифным методом с применением нерегулируемых тарифов в соответствии Постановлению Правительства РФ от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

Акт о приемке выполненных работ за март 2022 размещен в ЕИС с нарушением срока 18.08.2022.

Договор фактически оплачен на сумму 747 294,81 рубля.

Согласно условиям контракта оплата за энергоснабжение должна была производиться в следующие сроки:

– до 10-го числа расчетного месяца в размере 30% стоимости электрической энергии подлежащей оплате в текущем расчетном периоде (авансовый платеж);

– до 25-го числа расчетного месяца в размере 40% стоимости электрической энергии подлежащей оплате в текущем расчетном периоде (авансовый платеж);

– до 18-го числа месяца, следующего за расчетным периодом (окончательный расчет).

В нарушение раздела 4 «Порядок определения стоимости электрической энергии (мощности) и порядок расчетов» муниципального контракта оплата за энергоснабжение производилась без учета условий контракта, с задержками сроков платежа и размеров авансирования:

2022	Документ - основание к оплате	Фактическая авансового предусмотренного в размере 30% до 10 числа расчетного месяца	Фактическая оплата платежа, в	Фактическая оплата платежа, в	Фактическая оплата платежа, в	Фактическая оплата платежа, в	Фактическая оплата платежа, в
			расчете	расчете	расчете	расчете	расчете
Январь 2022	Акт подписан 22.02.22 107236,74	-	-	-	-	107236,74	25.02.22
Февраль 2022	Акт подписан 16.03.22 96348,14	-	-	25.02.22	52895,32	43452,82	17.03.22
Март 2022	Акт подписан 14.04.22 62816,17	-	-	17.03.22	75065,72		
Апрель	Акт	20.04.22	28904,44			276,08	17.05.22

2022	подписан 17.05.22 41430,07						
Май 2022	Акт подписан 16.06.22 34300,12	<b>16.05.22</b>	18844,85	-	-	15455,27	17.06.22
Июнь 2022	Акт подписан 21.07.22 14495,60	-	-	23.06.22	16572,03		
Июль 2022	Акт подписан 18.08.22 22268,44	<b>25.07.22</b>	10290,04			11978,40	<b>22.08.22</b>
Август 2022	Акт подписан 15.09.22 39678,81	10.08.22	<b>4348,68</b>			33253,70	16.09.22
Сентябрь 2022	Акт подписан 19.10.22 57623,80			16.09.22	<b>8907,38</b>	48716,42	<b>19.10.22</b>
Октябрь 2022	Акт подписан 15.11.22 81095,44	07.10.22	<b>11903,64</b>	14.10.22	<b>15871,53</b>	53320,27	16.11.22
Ноябрь 2022	Акт подписан 15.12.22 106697,74			21.11.22	<b>40336,66</b>	66361,08	16.12.22
Декабрь 2022	Акт подписан 08.02.23 120754,24			28.12.22	83303,74		

На основании пункта 29 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ Администрация Парфинского муниципального района заключила муниципальный контракт № 53030002010 от 01.01.2022 с ООО «ТНС энерго Великий Новгород» на сумму 10000,00 рублей (ИКЗ 223531200105553120100100230013512247) (входящий номер и дата подписания контракта отсутствует). В ЕИС договор размещен с **нарушением** срока 03.03.2022. На основании пункта 4.1 контракта, в связи с изменением фактического потребления электрической энергии дополнительным соглашением от 15.12.2022 была изменена цена контракта на сумму 3885,12 рублей; дополнительным соглашением от 30.12.2022 была изменена цена контракта на сумму 5143,24 рубля. Учреждением заключено дополнительное соглашение № 3 от 31.12.2022 (входящий № 781 от 17.02.2023) о расторжении муниципального контракта по соглашению сторон, сумма оплаты по контракту 4275,37 рублей.

В нарушение раздела 4 «Порядок определения стоимости электрической энергии (мощности) и порядок расчетов» муниципального контракта оплата за энергоснабжение производилась **без учета условий контракта**, с задержками сроков платежа и размеров авансирования:

2022	Документ -	Фактическая	оплата	Фактическая	оплата	Фактическая	оплата
------	------------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	--------

	основание к оплате	авансового платежа, предусмотренного в размере 30% до 10 числа расчетного месяца		авансового платежа, предусмотренного в размере 40% до 25 числа расчетного месяца		окончательного расчета, предусмотренного до 18 числа месяца, следующего за расчетным	
Февраль 2022	Акт подписан 25.03.22 <b>3,93</b>			-	-	3,93	<b>31.03.22</b>
Март 2022	Акт подписан 15.04.22 338,68	-	-	-	-	338,68	<b>19.04.22</b>
Апрель 2022	Акт подписан 19.05.22 333,16	-	-			333,16	<b>19.05.22</b>
Май 2022	Акт подписан 16.06.22 264,38			-	-	264,38	16.06.22
Июнь 2022	Акт подписан 20.07.22 460,09	-	-			460,09	<b>25.07.22</b>
Июль 2022	Акт подписан 07.09.22 327,02					327,02	<b>09.09.22</b>
Август 2022	Акт подписан 20.09.22 244,04					244,04	<b>26.09.22</b>
Сентябрь 2022	Акт подписан 27.10.22 517,51					517,51	<b>31.10.22</b>
Октябрь 2022	Акт подписан 16.11.22 472,99					472,99	18.11.22
Ноябрь 2022	Акт подписан 15.12.22 572,03					572,03	16.12.22
Декабрь 2022	Акт подписан 08.02.23 741,54	<b>19.12.22</b>	<b>150,55</b>	20.12.22	200,74	390,25	<b>10.02.23</b>

Согласно пункту 6.8 контракта в случае невыполнения обязательств по оплате в установленные сроки потребитель обязан уплатить пени в размере, определенном статьей 37 ФЗ от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Оплата пени влечет неэффективное расходование бюджетных средств.

Закупка общедоступных услуг связи осуществляется по пункту 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях».

По предоставлению услуг телефонной связи был заключен муниципальный контракт с ПАО «Ростелеком» от 10.01.2022 №

253000004526 на сумму 330000 рублей (ИКЗ 223531200105553120100100090016110244). Источник финансирования бюджет Парфинского муниципального района. В ЕИС контракт размещен без нарушений.

Контракт исполнен на сумму 331355,20 рублей. Заключено дополнительное соглашение № 2 от 30.12.2022 на увеличение цены контракта, в связи с фактически оказанной услугой.

Стоимость услуг связи определяется исходя из объема полученных услуг и утвержденных тарифов на услуги связи. Приемка поставленных услуг связи осуществляется ежемесячно по актам приема-передачи выполненных работ.

Согласно пунктов 3 и 7 приложения № 1 от 10.01.2022 оплата за оказываемые услуги производится на основании счета (платежного требования) и счета-фактуры, выставляемых ПАО «Ростелеком» связи в срок до 25 числа месяца, следующего за расчетным периодом.

За март 2022 года ПАО «Ростелеком» 05.04.2022 предоставлен акт сдачи-приемки услуг связи. Акт подписан Учреждением 06.05.2022 (заключение экспертизы от 06.05.2022), услуги оплачены 11.05.2022 года. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом и приемка выполнения работы (оказанной услуги) проводилась в течение месяца с 05.04.2022 по 06.05.2022 года.

Администрацией по предоставлению услуг телефонной связи был заключен муниципальный контракт с ПАО «Ростелеком» от 11.01.2022 № 253000050181 на сумму 12000,00 рублей (ИКЗ 223531200105553120100100280016110244). В контракте источник финансирования не указан. В ЕИС контракт размещен без нарушений.

Заключено дополнительное соглашение № 2 от 07.12.2022 на уменьшение цены контракта на сумму 10065,60 рублей, в связи с фактически оказанной услугой.

30.12.2022 (подписано 15.02.2023, входящий № 735) заключено дополнительное соглашение № 3 на увеличение цены контракта 10318,70 рублей, в связи с фактически оказанной услугой.

Акт от 31.12.2022 получен 06.01.2023, подписан учреждением 15.02.2023 года. Платежное поручение № 474508 от 22.12.2022 на сумму 614,40 рублей в ЕИС размещено с **нарушением** срока 15.02.2023 года.

Администрация Парфинского муниципального района и ФГУП ГЦСС заключили муниципальный контракт (далее – контракт) № 1077/22 от 14.03.2022 на оказание услуг специальной связи (ИКЗ 223531200105553120100100080015320244). Цена контракта составляет 15246 рублей. Источник финансирования за счет средств бюджета Парфинского муниципального района. Универсальный передаточный документ № 1126/044 от 30.06.2022 (входящий номер и дата на документе отсутствует) в **нарушении пункта 4.2** муниципального контракта (приемка оказанных услуг

осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня получения УПД) подписан специалистом Администрации Парфинского муниципального района Дроздовой И.В. 19.09.2022 года.

Согласно **пункту 3.6** контракта оплата оказанных услуг осуществляется в течение 15 календарных дней, с даты получения счета и УПД. Счет оплачен 26.09.2022 года.

Соглашением от 28.12.2022 муниципального контракта расторгнут по соглашению сторон, на основании пункта 7.5 муниципального контракта, взаимозачеты произведены за фактически оказанные услуги в сумме 14565,00 рублей.

Администрация Парфинского муниципального района и ООО «ГРЭМА» заключили муниципальный контракт с единственным поставщиком, руководствуясь частью 2 статьи 15 Федерального закона от 08.03.2022 года № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Новгородской области от 22.03.2022 года №136 «О дополнительных случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд Новгородской области, муниципальных нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядке их осуществления», распоряжением Администрации Парфинского муниципального района от 27.09.2022 года № 345-рг «Об осуществлении закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)» (ИКЗ 23531200105553120100100520014322414) на строительство источника теплоснабжения с сетями инженерно-технического обеспечения по адресу: Новгородская область, Парфинский район, Парфинское городское поселение, р.п. Парфино, ул. Карла Маркса, д.53.

Цена контракта 2 840 530,84 рублей, сформирована проектно-сметным методом на основании пункта 9 статьи 22 закона № 44-ФЗ. Проектно-сметный метод является наиболее объективным при установлении цены контракта на выполнение работ по строительству источника теплоснабжения с сетями инженерно-технического обеспечения. Цена определена в текущих ценах в соответствии со сводкой затрат и локальной смете, по сметно-нормативной базе ФЕР-2001 базисно - индексным методом определения стоимости строительства с учетом индексов изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ, оборудования, прочих затрат.

Размер аванса по контракту 49.99%, что составляет 1 419 981,36 рубль. Срок окончания выполнения всех работ по контракту: по 15 ноября 2022 года.

На основании распоряжения, (в контракте ошибочно ссылка на постановление) Администрации Парфинского муниципального района № 403-рг от 14.11.2022 года «О внесении изменения в распоряжение Администрации Парфинского муниципального района от 27.09.2022 № 345-рг», стороны пришли к обоюдному согласию увеличить срок исполнения муниципального контракта до 25.12.2022, заключено дополнительное соглашение № 1 от 15.11.2022 (входящий № 6107 от 09.12.2022).

Контракт на момент проверки не исполнен. Работы выполнены и оплачены на сумму 2815350,51 рублей.

Администрация Парфинского муниципального района и Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Новгородской области, в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ заключили муниципальный контракт от 02.02.2022 на Оказание услуг по подготовке статистической информации для муниципальных нужд Администрации Парфинского муниципального района. Цена контракта 73766 рублей. Администрация осуществляет оплату работ по контракту за счет средств бюджета Парфинского муниципального района.

ИКЗ 223531200105553120100100120018411244. Нарушений не выявлено.

При выборочной проверке заключенных контрактов конкурентным способом определения поставщика установлено следующее:

-По результатам проведения электронного аукциона для закупки № 0350300001922000005, согласно протоколу рассмотрения единственной заявки, (основание заключения контракта с единственным поставщиком закупка вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона по основаниям, представленным в пункте 6 части 2, части 5, части 7 статьи 52 Закона № 44-ФЗ) Администрация и Общество с ограниченной ответственностью «Солид» заключили муниципальный контракт № 0350300001922000005 от 08.04.2022 на работы по ремонту участков автомобильных дорог общего пользования местного значения. Срок выполнения работ предусмотрен до 01 октября 2022 года. Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с пунктом 9 статьи 22 Закона № 44-ФЗ проектно-сметным методом. Проектно-сметная документация в установленном порядке размещена в ЕИС в составе конкурсной документации. Цена контракта является твердой и определена на весь срок исполнения контракта, включающую в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: 25321438,80 рублей (ИКЗ 223531200105553120100100050014211244).

31.08.2022 дополнительным соглашением по обоюдному согласию увеличен предусмотренный контрактом объем работ на 0,24 %. Цена контракта изменилась пропорционально дополнительному объему работ. Внесены изменения в пункт 2.1 контракта: цена контракта составляет 25383264,00 рубля из них: в 2022 - 10196541,60 рубль; в 2023 – 15186722,40 рубля.

Дополнительным соглашением от 30.09.2022 внесены изменения в пункт 2.1 цена контракта 25383264,00 рубля (один срок оплаты), а пункт 2.5 муниципального контракта, в котором прописано, что оплата обозначена двумя частями в 2022 и 2023 годы дополнительными соглашениями **не изменен**.

-По результатам проведения электронного аукциона для закупки № 0350300001922000022 Администрация и Общество с ограниченной ответственностью «Деловой центр «Сова» (протокол электронного аукциона от 25.04.2022) заключили муниципальный контракт № 0350300001922000022 от 06.05.2022 на услуги по определению рыночной стоимости объектов муниципального имущества и земельных участков, рыночной стоимости аренды, передаваемых в аренду, подлежащих продаже на территории Парфинского муниципального района. Начальная (максимальная) цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Цена контракта 69000 рублей. ИКЗ 223531200105553120100100310016831244, источник финансирования бюджет Парфинского муниципального района. Срок оказания услуг 30.11.2022. Контракт расторгнут 30.11.2022 по соглашению сторон, на основании пункта 11.1, взаиморасчеты произведены за фактически оказанные услуги в сумме 42378,45 рублей. Нарушений не выявлено.

-По результатам проведения электронного аукциона для закупки № 0350300001922000023, согласно протоколу рассмотрения единственной заявки, (основание заключения контракта с единственным поставщиком закупка вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона по основаниям, представленным в пункте 6 части 2, части 5, части 7 статьи 52 Закона № 44-ФЗ), Администрация и ИП Мартиросян К.С. заключили муниципальный контракт № 0350300001922000023 от 12.05.2022 на работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфинского городского поселения, за счет средств бюджета Парфинского городского поселения (ИКЗ 223531200105553120100100290014211244). Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с пунктом 9 статьи 22 Закона № 44-ФЗ проектно-сметным методом. Проектно-сметная документация в установленном порядке размещена в ЕИС в составе конкурсной документации. Цена муниципального контракта 4185071,00 рубль.

Согласно пункту 4.1. раздела 4 контракта работы должны были быть выполнены по 01.10.2022 года. Работы в данный период не были выполнены, что повлекло за собой нарушение сроков выполнения работ. Кроме того, были нарушены условия контракта и технического задания.

В соответствии с пунктом 9.2. раздела 9 контракта в случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Учреждением направлено требование об уплате пеней в сумме 19776,70 рублей.

07.11.2022 представлен акт о частичном выполнении объема работ на сумму 2551832,00 рубль (оплата 15.11.2022).

Окончательно работы завершены 01.12.2022, акт выполненных работ № 2 от 01.12.2022 на сумму 1633239,00 рублей. Рассчитаны пени в сумме 24906,89 рублей.

При оплате муниципального контракта Администрация Парфинского муниципального района, в соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации прекратила обязательство путем зачета встречного однородного требования, срок исполнения которого наступил. Согласно требованиям технического задания и пункта 5 контракта оплата осуществляется единовременно за фактически выполненные работы в течение 10 рабочих дней. В контракте и техническом задании не предусмотрена оплата за частично выполненные работы.

-По результатам проведения электронного аукциона после подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (протокол от 17.05.2022 года № 0350300001922000041) победителем аукциона признан участник закупки ИП Колесник Олег Владимирович (идентификационным номером заявки-17), заявка на участие в закупке которого соответствует требованиям, установленным в извещении об осуществлении закупки, и который предложил по результатам проведения процедуры подачи предложений о цене контракта наиболее низкую цену контракта 998736,75 рублей (участники аукциона ООО «Политорг» 1204537,05 рублей, ИП Аксенов П.Г. 1004789,70 рублей). ИП Колесник О.В. и Учреждение заключили муниципальный контракт № 0350300001922000041 от 30.05.2022 на работы по сносу аварийных деревьев на территории Парфинского городского поселения. Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с пунктом 9 статьи 22 Закона № 44-ФЗ проектно-сметным методом. Проектно-сметная документация в установленном порядке размещена в ЕИС в составе конкурсной документации. Источник финансирования бюджет Парфинского городского поселения. ИКЗ 223531200105553120100100280024312244.

К муниципальному контракту заключено дополнительное соглашение от 05.08.2022, изменено приложение № 2 (локальная смета расчет) для улучшения качества выполненных работ выкорчевка 100 пней заменена на обрезку 51 дерева.

Согласно пункту 4.1. раздела 4 контракта работы должны были быть выполнены по 25.12.2022 года. Работы в данный период не были выполнены, что повлекло за собой нарушение сроков выполнения работ. Кроме того, были нарушены условия контракта и технического задания. В адрес ИП Колесник О.В. 07.11.2022 года (исх.3832) направлялась претензия о нарушении сроков выполнения работ, по заявкам Заказчика, с требованием в срок до 11.11.2022 выполнить весь разовый объем работ.

По акту выполненных работ № 19-1 от 27.12.2022 года срок просрочки выполнения работ составил 2 дня: с 26.12.2022 по 27.12.2022. Сумма пени составила 209,28 рублей. Договор исполнен, нарушений не выявлено.

-По результатам проведения электронного аукциона, согласно протоколу рассмотрения единственной заявки от 07.06.2022 года № 0350300001922000048 (основание заключения контракта с единственным поставщиком закупка вследствие признания несостоявшимся электронного

аукциона по основаниям, представленным в пункте 6 части 2, части 5, части 7 статьи 52 Закона № 44-ФЗ), Администрация и ООО «СКМ» заключили муниципальный контракт № 0350300001922000048 от 20.06.2022 на поставку материалов для технического обслуживания уличного освещения Парфинского городского поселения (ИКЗ 223531200105553120100100190012790244). Начальная (максимальная) цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Цена контракта составляет 200000 рублей. Количество и иные характеристики поставляемых материалов указаны в спецификации (приложение № 1 к муниципальному контракту). Источник финансирования бюджет Парфинского городского поселения.

Оплата осуществляется единовременно за фактически поставленный товар в течение 7 (семи) рабочих дней, после подписания акта приема-передачи с оформлением товарной накладной, счета-фактуры и получением счета. Срок окончания выполнения всех работ по контракту по 31 июля 2022 года. Нарушений не выявлено.

-Администрация Парфинского муниципального района и ООО «Спецпошив» по результатам электронного аукциона (протокол подведения итогов электронного аукциона от 28.11.2022 № 0350300001922000086) заключили муниципальный контракт № 0350300001922000086 от 09.12.2022 на поставку комплектов форменного обмундирования для участников военно-патриотического общественного движения «Юнармия», за счет средств бюджета Парфинского городского поселения на сумму 292321,21 рубль (ИКЗ 223531200105553120100100550020000244). Начальная (максимальная) цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).

15.12.2022 заключено дополнительное соглашение, по обоюдному согласию увеличен предусмотренный контрактом объем поставляемого товара на 10% и цена контракта составила 321553,33 рубля.

Согласно пункту 4.1. раздела 4 Контракта товар должен быть поставлен по 25.12.2022 года. Товар в данный период не был поставлен, что повлекло за собой нарушение сроков и условий муниципального контракта и технического задания. Срок просрочки поставки товара составил 2 дня: с 26.12.2022 по 27.12.2022. Сумма пени рассчитана 160,78 рублей. На основании пункта 2.8 раздела 5 муниципального контракта оплата товара по контракту осуществлена учреждением путем выплаты суммы, уменьшенной на сумму пени, сумма пени перечислена в доход бюджета Парфинского городского поселения. Нарушений не выявлено.

-Администрация Парфинского муниципального района и ООО «Варпи», по результатам электронного аукциона (протокол подведения итогов электронного аукциона от 14.11.2022 № 0350300001922000084), заключили настоящий муниципальный контракт от 25.11.2022 на поставку офисной бумаги. Начальная (максимальная) цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Цена контракта 26000,00 рублей. Учреждение осуществляет оплату работ по контракту за счет средств

бюджета Парфинского муниципального района. ИКЗ 223531200105553120100100670011712244. Дополнительным соглашением от 28.11.2022 изменена цена контракта 28600,00 рублей. В соответствии с пунктом 1.2. части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, пунктом 11.2 контракта увеличен предусмотренный контрактом объем поставки на 10 %. Нарушений не выявлено.

-Администрация и ООО «Варпи», по результатам электронного аукциона (протокол подведения итогов электронного аукциона от 14.11.2022 № 0350300001922000085), заключили муниципальный контракт от 25.11.2022 на поставку офисной бумаги. Начальная (максимальная) цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Цена контракта 49800 рублей. Учреждение осуществляет оплату работ по контракту за счет средств бюджета Парфинского городского поселения. ИКЗ 223531200105553120100100040011712244.

Дополнительным соглашением от 28.11.2022 изменена цена контракта 54722,01 рубля. В соответствии с пунктом 1.2. части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, пунктом 11.2 контракта увеличен предусмотренный контрактом объем поставки на 10 %. Нарушений не выявлено.

-По результатам проведения электронного аукциона, согласно протоколу рассмотрения единственной заявки от 14.11.2022 года № 0350300001922000082 (основание заключения контракта с единственным поставщиком закупка вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона по основаниям, представленным в пункте 6 части 2, части 5, части 7 статьи 52 Закона № 44-ФЗ), Администрация и ООО «Феникс» заключили муниципальный контракт от 25.11.2022 на поставку объемных декоративных конструкций для декорации улиц в период зимних праздников (далее-товар), за счет средств бюджета Парфинского городского поселения (ИКЗ 223531200105553120100100540023299244). Начальная (максимальная) цена контракта определена методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). Цена муниципального контракта составляет 560000 рублей.

Согласно пункту 4.1 раздела 4 контракта товар должен быть поставлен до 10.12.2022 года. Товар в данный период не был поставлен, что повлекло за собой нарушение условий контракта в части сроков исполнения.

В соответствии с пунктом 9.1 раздела 9 контракта за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по муниципальному контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. Рассчитана сумма пени 2309,74 рублей.

На основании пункта 2.8 раздела 5 муниципального контракта оплата выполненных работ по контракту осуществлена путем выплаты суммы, уменьшенной на сумму пени. Сумма пени перечислена в доход бюджета Парфинского городского поселения в соответствии с условиями муниципального контракта.

Согласно акта-приёма № 110 от 27.12.2022 выполненных работ, контракт исполнен на сумму 543468,75 рублей. ООО «Феникс» информационно

письмом от 27.12.2022 уведомило Учреждение о недопоставки декорации «Синичка» на сумму 16531,25 рубль до 10.02.2023. До настоящего времени декорация недопоставлена, контракт не исполнен.

-Администрация Парфинского муниципального района и ИП Русаков Роман Николаевич по результатам электронного аукциона (протокол подведения итогов электронного аукциона от 20.12.2022 № 0350300001922000088), заключили муниципальный контракт № 0350300001922000088 от 09.01.2023 на работы по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов Парфинского муниципального района. Источник финансирования бюджет Парфинского муниципального района. ИКЗ 223531200105553120100100690014211244. Основанием заключения контракта с единственным поставщиком явилось признание несостоявшимся электронного аукциона по основаниям, представленным в пункте 6 части 2, части 5, части 7 статьи 52 Закона № 44-ФЗ. Цена контракта составляет 187786 рублей. Сроки выполнения всех работ по контракту по 31.03.2023 года. Нарушений не установлено.

- По результатам проведения электронного аукциона, согласно протоколу рассмотрения единственной заявки от 31.10.2022 № 0350300001922000080 (основание заключения контракта с единственным поставщиком закупка вследствие признания несостоявшимся электронного аукциона по основаниям, представленным в пункте 6 части 2, части 5, части 7 статьи 52 Закона № 44-ФЗ), Администрация и Индивидуальный предприниматель Толкачёва Ольга Александровна заключили муниципальный контракт № 0350300001922000080 от 11.11.2022 на приобретение благоустроенного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Парфинского городского поселения (ИКЗ 223531200105553120100100660016810412).

Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с приказом Министерства экономического развития РФ от 2 октября 2013 г. N 567"Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" методом сопоставимых рыночных цен. В результате изучения рынка, получены коммерческие предложения о сложившихся ценах на рынке недвижимости. . Рассчитана средняя рыночная цена стоимости жилого помещения площадью не менее 20 кв.м., расположенного в р.п. Парфино Парфинского муниципального района Новгородской области. Цена контракта составляет 752000,00 рублей. Имущество передается по акту приема-передачи Имущества (Приложение № 1 к муниципальному контракту) по 15 декабря 2022 года. Муниципальный контракт исполнен и оплачен 30.11.2022. Нарушений не выявлено.

В своей закупочной деятельности Администрация применяла пункт 4 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ. «Закупки малого объёма» не нужно

отражать в плане-графике в полном объеме (информация о них отражена одной общей суммой за год, без указания сведений по каждой закупке), вносить сведения в реестр контрактов не нужно.

При выборочной проверке контрактов (договоров), заключенных учреждением установлено:

-Администрация Парфинского муниципального района и ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области» заключили муниципальный контракт № ПСД/468РД-21 от 10.01.2022 на оказание услуг по проведению проверки сметной стоимости по ремонту автомобильных дорог. Цена контракта 14250,00 рублей. Согласно пункту 2.3 контракта производится авансовый платеж в размере 30% от цены контракта 4275,00 рублей в течение 10 дней с момента получения счета. Оставшаяся сумма 9975,00 рублей в течение 7 дней с момента подписания акта об оказании услуг. Существенные условия контракта нарушены, так как авансовый платеж не был оплачен. Согласно акту от 18.01.2022 (даты подписания акта нет) **оплачена полная** сумма по контракту 14250,00 рублей (заявка на кассовый расход № 123 от **26.01.2022**).

-Учреждение и ИП Комаров Д.С. заключили муниципальный контракт от 20.01.2022 на передачу печатной продукции на проведение мероприятий в рамках муниципальной программы в сумме 13500,00 рублей. Согласно пункту 3.4 контракта товар должен быть поставлен до 24.01.2022. Муниципальный контракт действует по 28.02.2022. Оплата за продукцию согласно пункту 3.2 контракта производится в течение 30 дней после подписания закрывающих документов. Контракт оплачен **14.03.2022** (заявка на кассовый расход № 423) по товарной-накладной от **21.01.2022** и счету на оплату от **25.01.2022** (даты подписания документов отсутствуют).

-Администрация Парфинского муниципального района и ООО «РУСАВТО» заключили муниципальный контракт № 13/03-2022 от 13.03.2022 на оказание транспортных услуг 15.03.2022 на сумму 12000,00 рублей. Согласно пункту 4.2 контракта оплата производится в течение 30 дней с даты предоставления счета и акта об оказании услуг. Согласно счету и акту от 01.04.2022 (дата предоставления отсутствует) оплата произведена 17.05.2022 (заявка на кассовый расход № 901). Нарушений не выявлено.

-Администрация и ООО «РУСАВТО» заключили муниципальный контракт № 30/03-2022 от 30.03.2022 на оказание транспортных услуг 15.03.2022 на сумму 11000,00 рублей. Согласно пункту 4.2 контракта оплата производится в течение 30 дней с даты предоставления счета и акта об оказании услуг. Согласно счету и акту от 01.04.2022 (дата предоставления отсутствует) оплата произведена 17.05.2022 (заявка на кассовый расход № 900). Нарушений не выявлено.

-Администрация Парфинского муниципального района и ИП Рыбакова Е.Д. заключили муниципальный контракт от 23.06.2022 на приобретение подарочных сертификатов на 10000,00 рублей. Согласно пункту 3.2 контракта оплата производится в течение 10 рабочих дней после подписания закрывающих документов. Согласно пункту 3.4 товар должен

быть поставлен в срок до 24.06.2022 года. Оплата произведена 25.07.2022 (заявка на кассовый расход № 2996). На товарной накладной № 47 от 23.06.2022 дата подписания отсутствует (датой подписания товарной накладной покупателем является дата приемки товара), определить соблюдения срока поставки товара и оплаты по контракту не представляется возможным.

-Администрация Парфинского муниципального района и ООО «ГрафИнфо» заключили муниципальный контракт № 03/22 от 09.02.2022 по выполнению работ по подготовки проектно-сметной документации «Капитальный ремонт здания общественной бани» на сумму 430000,00 рублей. Согласно пункту 2.2 контракта в течение 5 календарных дней после заключения контракта должен быть перечислен авансовый платеж в размере 43000,00 рублей. Оплата аванса 03.03.2022. Дата подписания контракта **не проставлена**, определить соблюдения срока оплаты авансовых платежей по контракту не представляется возможным.

-Администрацией и ИП Ефимов А.Н. заключен муниципальный контракт от 01.02.2022 по выполнению работ по зимнему содержанию автодорог местного значения на сумму 18950,00 рублей. Согласно пункту 4.1 контракта работы должны быть выполнены до 28.02.2022. Оплата согласно пункту 3.3 контракта производится в течение 30 дней после подписания закрывающих документов (даты подписания документов отсутствуют). Счет на оплату принят с опечаткой (контракт от 01.01.2022). Контракт оплачен 14.03.2022 (заявка на кассовый расход № 419).

-Учреждением и ООО «РЦИТ» заключен муниципальный контракт № 003/В22-ОД от 10.01.2022 по поддержки интернет-сайта для Администрации Парфинского муниципального района. Пункт 3.4 контракта противоречит пункту 3.5. В пункте 3.4 прописано, что оплата услуг оплачивается в сумме **9000**(девять) за квартал в срок **не позднее 5 рабочих дней** с момента подписания акта об оказании услуг за квартал. В пункте 3.5 прописано, что расчеты производятся **в течение 30 рабочих дней** после даты подписания акта выполненных работ, на основании выставленного счета. Счет (за 1 квартал 2022) № 1748 от 31.03.2022 предоставлен 21.03.2022 (входящий № 1220).

Согласно пункту 4.2 контракта учреждение в течение 5 календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки работ обязан направить ООО «РЦИТ» подписанный акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от приемки работ. Дата подписания акта № 001748 от 31.03.2022 отсутствует, определить соблюдения срока подписания акта по контракту не представляется возможным. За 1 квартал 2022 услуги оплачены **11.05.2022**, заявка на кассовый расход № 833.

Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе неисполнение

обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного контрактами, содержит признаки административного правонарушения по статье 7.32.5 КоАП РФ.

В соответствии с части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ при заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона № 44-ФЗ, указываются цены единиц товара, работы, услуги и максимальное значение цены контракта, а также в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указывается ориентировочное значение цены контракта, либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускалось, за исключением случаев, предусмотренных статьей 95 Закона № 44-ФЗ. В случае если проектом контракта предусматривались отдельные этапы его исполнения, цена каждого этапа устанавливалась в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключался контракт. Нарушений части 2 статьи 34 Закона № 44-ФЗ не установлено.

Во всех договорах предусмотрена ответственность сторон.

В соответствии с пунктом 7 части 8 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, проведена выборочная проверка соответствия поставленного товара, выполненной работы (её результата) или оказанной услуги условиям контракта; своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета поставленного товара, выполненной работы (её результата) или оказанной услуги на основании данных по муниципальным контрактам, счетам-фактурам, актам выполненных работ, нарушений не установлено.

Согласно части 1 статьи 9 Закона № 402-ФЗ и статьи 10 Закона № 402-ФЗ каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом и своевременной регистрации и накоплению в регистрах бухгалтерского учета. Нарушений не выявлено.

При проверке соответствия поставленного товара, выполненной работы (её результата) или оказанной услуги условиям контракта нарушений не установлено.

Фактов нецелевого использования средств учреждением не выявлено.

### **Информация о результатах контрольного мероприятия:**

1. Проверкой соблюдения законодательства в сфере закупок установлены нарушения требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок:

1.1. Имели место нарушения должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению авансирования, предусмотренного контрактами;

1.2. Отдельные документы, размещение которых предусмотрено в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, в ЕИС своевременно не размещены;

2. В целях недопущения нарушений в дальнейшем, Администрации Парфинского муниципального района рекомендуется при организации закупок строго руководствоваться Законом № 44-ФЗ и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере закупок.

Администрация Парфинского муниципального района вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения копии настоящего акта.

### **Приложение:**

1. Копия контракта теплоснабжения от 01.01.2022 № ПРФ/1/4016 с ООО «Тепловая Компания Новгородская», копия соглашения о расторжении муниципального контракта от 31.01.2022;
2. Копия контракта теплоснабжения от 01.01.2022 № ПРФ/1/3712 с ООО «Тепловая Компания Новгородская», акт за январь, февраль, апрель, октябрь 2022, заключение экспертизы от 28.02.2022;
3. Копия контракта теплоснабжения от 10.03.2022 № ПРФ/1/2377 с ООО «Тепловая Компания Новгородская»;
4. Копия контракта с ООО «Межмуниципальное предприятие Водоканал Парфинского района» № 102/22 от 10.01.2022, копия платежного поручения № 489996 от 26.12.2022;
5. Копия контракта с ООО «ТНС энерго Великий Новгород» № 53030002010 от 01.01.2022;
6. Копия контракта с ООО «ТНС энерго Великий Новгород» № 53030000840 от 01.01.2022, копия заключения экспертизы от 14.04.2022, копия акта приема-передачи от 31.03.2022;
7. Копия контракта с ФГУП ГЦСС № 1077/22 от 14.03.2022, УПД № 1126/044 от 30.06.2022;
8. Копия акта сдачи-приемки № 253000004526 от 31.03.2022, по контракту услуг связи с ПАО «Ростелеком» от 10.01.2022, копия заключения экспертизы № 253000004526 от 06.05.2022, копия платежного поручения № 568205 от 11.05.2022;
9. Копия акта сдачи-приемки № 253000050181 от 31.12.2022, по контракту услуг связи с ПАО «Ростелеком» от 11.01.2022, копия платежного поручения № 474508 от 22.12.2022;
10. Копия контракта с ИП Мартиросян К.С. № 0350300001922000023 от 12.05.2022;
11. Копия контракта ООО «РЦИТ» № 003/В22-ОД от 10.01.2022, копия журнала операций расчетов с поставщиками и подрядчиками за май 2022, копия счета № 1748 от 31.03.2022, копия акта № 001748 от 31.03.2022;

12. Копия контракта ИП Ефимов А.Н. от 01.02.2022;
13. Копия контракта ООО «ГрафИнфо» № 03/22 от 09.02.2022.;
14. Копия контракта с ИП Рыбаковой Е.Д. от 23.06.2022, копия счета № 47 от 23.06.2022, копия товарной накладной № 47 от 23.06.2022, копия журнала операций расчетов с поставщиками и подрядчиками за июль 2022.

Главный специалист комитета финансов Администрации муниципального района  
\_\_\_\_\_ Н.С. Иванова

Главный специалист комитета финансов Администрации муниципального района  
\_\_\_\_\_ Е.В. Мартыненко

Глава муниципального района  
\_\_\_\_\_ А.В. Залогин

Заведующий отделом закупок Администрации муниципального района  
\_\_\_\_\_ В.Г. Спасская

Заведующий отделом бухгалтерского учета Администрации муниципального района  
\_\_\_\_\_ О.В. Садчикова

С актом ознакомлен, копию акта получил  
Глава муниципального района

\_\_\_\_\_ А.В. Залогин