

**Сводный годовой доклад  
об оценке эффективности реализации муниципальных программ  
Парфинского муниципального района и Парфинского  
городского поселения за 2023 год**

Комитет экономического развития, сельского хозяйства и природопользования Администрации муниципального района в соответствии с пунктами 2.5.,5.1. Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Парфинского муниципального района, Парфинского городского поселения, их формирования, реализации и проведения оценки эффективности, утвержденного постановлением Администрации муниципального района от 23.08.2013 № 643 (с учетом внесенных изменений) (далее – Порядок) направляет результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ Парфинского муниципального района (далее – МП) за 2023 год, сведения о финансировании и освоении средств муниципальных программ, перечень муниципальных программ Парфинского муниципального района и характеристика эффективности их реализации, сведения о достижении значений целевых показателей муниципальных программ.

При рассмотрении представленных годовых отчетов о ходе реализации МП за 2023 год, а также расчетов первоначальной оценки эффективности реализации МП и пояснительных записок, установлено следующее.

В течение 2023 года на территории муниципального района реализовывалось 18 МП (в том числе: 7 МП имеют 21 подпрограмму), из них:

12 МП проводилось финансирование мероприятий из бюджета муниципального района,

6 программ не предусматривали объемов финансирования.

Плановый объем финансирования, необходимый для выполнения программных мероприятий в 2023 году Парфинского муниципального района составил **596005,5** тыс. рублей.

Кассовый расход бюджетных средств составил **534416,4** тыс. рублей, или 89,7% от запланированных средств, из них:

средства бюджетов сельских поселений – 336,8 тыс. руб. (100,0%),

средства федерального бюджета – 127554,0 тыс. руб. (100,0%),

средства областного бюджета – 242239,3 тыс. руб. (80,9%),

средства муниципального бюджета – 164286,3 тыс. руб. (97,3%).

Разница между плановым и фактическим объемами финансирования составляет **61589,1** тыс. руб., в том числе:

**30380,9 тыс. руб.** – по МП «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Парфинском муниципальном районе на 2020-2026 годы»;

**26841,6 тыс. руб.** – по МП «Охрана окружающей среды Парфинского муниципального района на 2020-2026годы»,

**2723,1 тыс. руб.** – по МП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Парфинского муниципального района на 2020-2026 годы»,

**980,3 тыс. руб.** – по МП «Развитие и совершенствование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфинского муниципального района на 2020-2026 годы»,

**458,3 тыс. руб.** – по МП «Развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Парфинском муниципальном районе на 2020-2026 годы»,

**172,5 тыс. руб.** – по МП «Развитие образования и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы»,

**32,4 тыс. руб.** – по МП «Обеспечение экономического развития Парфинского муниципального района на 2020-2026 годы».

Выделенный по программам объем финансирования освоен полностью.

Согласно произведенных расчетов показателей оценки эффективности реализации каждой МП, **четырнадцать МП признаны высокоэффективными**, т.е. интегральная оценка эффективности их реализации составила от 90 до 100 баллов, при том, что максимальная оценка - 100 баллов, в том числе **восемь** МП имеют максимальную оценку 100 баллов; **две** МП признаны эффективными (интегральная оценка эффективности реализации составляет от 80 до 89 баллов); **две** МП признаны неэффективными (интегральная оценка эффективности реализации составляет до 65 баллов).

**Максимально возможную интегральную оценку эффективности реализации в 100 баллов получили восемь МП, что составляет 44,4% от общего числа реализуемых МП:**

- ✓ МП «Управление муниципальными финансами Парфинского муниципального района на 2020-2026 годы»,
- ✓ МП «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Парфинского муниципального района на 2020-2026 годы»,
- ✓ МП «Обеспечение прав потребителей в Парфинском муниципальном районе на 2022 -2024 годы»,
- ✓ МП «Профилактика правонарушений в Парфинском муниципальном районе на 2020-2026 годы»,
- ✓ МП «Развитие сельского хозяйства в Парфинском муниципальном районе на 2019-2026 годы»,
- ✓ МП «Развитие жилищного строительства на территории Парфинского муниципального района на 2020-2026 годы»,
- ✓ МП «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2020-2026 годы»,
- ✓ МП «Обеспечения экономического развития Парфинского муниципального района на 2020-2026 годы».

По вышеназванным программам все показатели, используемые для расчета интегральной оценки эффективности реализации программ (согласно принятого Порядка проведения оценки эффективности реализации МП):

соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей,

выполнение всех запланированных мероприятий программы в отчетном году,

уровень фактического объема финансирования программы,

отклонение освоенного объема финансирования с разбивкой по источникам финансирования получили максимальные оценки.

Мероприятия и сами программы в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития муниципального района. Все установленные на 2023 год целевые показатели критериев оценки эффективности достигнуты, запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Фактический объем финансирования программ соответствует запланированному, освоенный объем финансирования соответствует фактическому.

***Шесть МП получили оценки выше 90 баллов, в их числе:***

✓ МП «Развитие и совершенствование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Парфинского муниципального района на 2020-2026 годы»- 99,5 баллов,

Интегральная оценка эффективности реализации программы снижена на 0,5 балла в результате несоответствия фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования (плановый объем финансирования – 19656,2 тыс. руб., профинансировано и освоено – 18675,9 тыс. руб.) образовалась экономия по результатам проведенных электронных аукционов.

✓ МП «Развитие регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом в Парфинском муниципальном районе на 2020-2026 годы»- 99,2 балла.

Интегральная оценка эффективности реализации программы снижена на 0,8 баллов в результате несоответствия фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования (плановый объем финансирования – 6079,5 тыс. руб., профинансировано и освоено – 5621,2 тыс. руб.) образовалась экономия по результатам проведенных электронных аукционов.

✓ МП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Парфинского муниципального района на 2020-2026 годы»- 99,0 баллов.

Интегральная оценка эффективности реализации программы снижена на 1 балл в результате несоответствия фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования (плановый объем финансирования – 26561,4 тыс. руб., профинансировано и освоено – 23838,3 тыс. руб.) образовалась экономия по результатам проведенных электронных аукционов.

✓ МП «Развитие культуры Парфинского муниципального района на 2020-2026 годы» - 98,8 балла.

Интегральная оценка эффективности реализации программы снижена на 1,2 балла по результатам выполнения трех подпрограмм.

*подпрограмма «Безопасность учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры Парфинского муниципального района» - 100 баллов;*

*подпрограмма «Развитие туризма и туристской деятельности Парфинского муниципального района» - 100 баллов;*

*подпрограмма «Культура Парфинского муниципального района» - 96,5 балла.* Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы снижена в целом на 3,5 балла в результате невыполнения двух целевых показателей из семнадцати запланированных подпрограммой:

«Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Парфинском муниципальном районе, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, не менее 70%», фактическое значение – 66,7% показатель не выполнен в полном объеме в связи с недостаточной информированностью населения (малое количество наружной рекламы, анонсов мероприятий) и ремонтом ДК в п. Пола (отсутствие мероприятий в здании, только уличные),

«Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, не менее 17,0%» фактическое значение – 13,9% показатель не выполнен в полном объеме в связи с изменением графиков работы общеобразовательных учреждений.

✓ МП «Развитие образования и спорта в Парфинском муниципальном районе на 2020-2025 годы» - 98,5 балла.

Интегральная оценка эффективности реализации программы снижена на 1,5 балла по результатам выполнения трех подпрограмм:

*подпрограмма «Безопасность организаций системы образования Парфинского муниципального района» - 100 баллов.*

*подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории Парфинского муниципального района» - 100 баллов.*

*подпрограмма «Развитие образования в Парфинском муниципальном районе» - 95,5 балла.* Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы снижена в целом на 4,5 балла:

на 1,0 балл в результате несоответствия фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования (плановый объем финансирования – 175804,0 тыс. руб., профинансировано и освоено – 175631,6 тыс. руб.) образовалась экономия:

по результатам фактической потребности в питании обучающихся;

в 2023 году было запланировано финансирование для выплаты стипендии 2 студентам, обучающимся по педагогическим специальностям, однако только 1 студент поступил по данному направлению обучения и имеет право на указанную выплату.

на 3,5 баллов в результате невыполнения одного целевого показателя из восемнадцати запланированных подпрограммой:

«Доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций» плановое значение 11%, фактическое значение – 5,6%, наблюдается старение кадров в педагогическом сообществе района. С целью увеличения показателя спланирована работа, осуществляется комплекс мер по привлечению молодых специалистов в школы.

✓ МП «Совершенствование системы муниципального управления в Парфинском муниципальном районе на 2020-2026 годы» - 95,7 балла.

Интегральная оценка эффективности реализации программы снижена на 4,3 балла по результатам выполнения трех подпрограмм.

*подпрограмма «Развитие муниципальной службы в Парфинском муниципальном районе»* - 93 балла. Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы снижена в целом на 7 баллов в результате невыполнения двух целевых показателей из десяти запланированных подпрограммой:

«Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме 70%, а фактическое – 45%. Не исполнен: по причине незаинтересованности граждан в получении услуг в электронной форме. Большинство граждан предпочитают обращаться за предоставлением услуг через МФЦ;

«Доля муниципальных услуг, размещенных на Едином портале государственных услуг» плановое значение-100%, фактическое – 86%. Показатель не выполнен связи с тем, что вновь утвержденные регламенты не внесены в Реестр государственных услуг.

*подпрограмма «Информатизация Парфинского муниципального района»* - 94 балла. Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы в целом снижена на 6 баллов:

на 3,5 балла в результате невыполнения одного целевого показателя из семи запланированных подпрограммой:

«Подключение Администрации муниципального района к услуге «Электронное заказное письмо» и обеспечение электронного взаимодействия с «Почтой России» плановое значение 50%, фактическое – 0%. Электронный документооборот с «Почтой России» внедрен в тестовом режиме;

на 2,5 балла в результате невыполнения одного мероприятия из тринадцати запланированных подпрограммой:

«Обеспечение электронного документооборота с «Почтой России» в рамках участия в мероприятиях регионального проекта "Внедрение услуги "Электронное заказное письмо" в Правительстве Новгородской области и администрациях муниципальных районов Новгородской области"».

*подпрограмма «Противодействие коррупции в Парфинском муниципальном районе»* - 100 баллов.

**Две МП признаны эффективные (интегральная оценка эффективности реализации составляет от 80 до 89 баллов):**

✓ МП «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Парфинском муниципальном районе на 2020-2026 годы» - 86,5 баллов.

Интегральная оценка эффективности реализации программы снижена на 13,5 баллов:

на 8,5 балла в результате несоответствия фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования (плановый объем финансирования – 35635,4 тыс. руб., профинансировано и освоено – 5254,4 тыс. руб.);

на 5,0 баллов в результате невыполнения двух мероприятий из девяти запланированных программой:

«Софинансирование расходов на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на расходы, предусмотренные в рамках концессионного соглашения в форме платы концедента, направляемой на проектирование, приобретение материалов, строительство и реконструкцию объекта концессионного соглашения» и «Расходы на создание, реконструкцию, модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в том числе на расходы, предусмотренные в рамках концессионного соглашения в форме платы концедента, направляемой на проектирование, приобретение материалов, строительство и реконструкцию объекта концессионного соглашения» мероприятия не выполнено в связи с тем, что в соответствии с паспортом приоритетного регионального проекта «Заключение концессионного соглашения в отношении объектов водопроводно-канализационного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности и расположенных на территориях городского округа Великий Новгород, Боровичского, Парфинского, Чудовского и Шимского муниципальных районов» (далее Паспорт), утвержденного Губернатором Новгородской области 09.12.2023 и проектом рабочего плана приоритетного регионального проекта, срок проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов водопроводно-канализационного хозяйства, находящихся в собственности Парфинского муниципального района, установлен с 30.10.2023 по 30.06.2024.

✓ МП «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на 2020-2026 годы» - 82,5 баллов.

Интегральная оценка эффективности реализации программы снижена на 17,5 баллов в результате невыполнения двух целевых показателей из четырех запланированных программой, данные показатели не выполнены по вине водителей транспортных средств на дорогах общего пользования:

«Количество лиц, пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах общего пользования, чел.» плановое значение 9 чел, фактическое – 11 чел.;

«Количество ДТП на автомобильных дорогах общего пользования, ед.» плановое значение 11 ед, фактическое – 34 ед.

**Две МП признаны неэффективные (с интегральной оценкой до 69 баллов):**

✓ МП «Охрана окружающей среды Парфинского муниципального района на 2020-2026 годы» - 65,0 баллов.

Интегральная оценка эффективности реализации программы снижена на 35 баллов:

на 10 баллов в результате несоответствия фактического объема финансирования программы к плановому объему финансирования (плановый объем финансирования – 26841,64 тыс.руб., профинансировано и освоено – 0,0 тыс.руб.),

на 17,5 балла за невыполнение одного целевого показателя из двух запланированных в отчетном году «Количество рекультивированных земельных участков»,

на 7,5 балла за невыполнение одного мероприятия из трех запланированных в отчетном году «Ликвидация объектов накопленного вреда».

Целевой показатель и мероприятие не выполнены, так как в ходе проведения работ по рекультивации земельного участка лесного фонда площадью 3,5 га в 2022 году, возникла необходимость внесения изменений в проектно-сметную документацию. В 2023 году изменения в проектно-сметную документацию внесены. Требуется прохождение экологической экспертизы проекта, однако подрядчик отказывается её пройти. Администрация муниципального района готовит пакет документов для расторжения контракта.

✓ МП «Комплексное развитие сельских территорий Парфинского муниципального района на 2020-2026 годы» - 52,5 балла,

Интегральная оценка эффективности реализации программы снижена на 47,5 баллов в результате:

на 35 баллов за невыполнение двух целевых показателей из двух запланированных в отчетном году:

«Объем ввода (приобретения) жилья для семей проживающих и работающих на сельских территориях» - объём ввода жилья на 2023 год не запланирован, в связи с отсутствием граждан включенных в списки получателей жилья по данной программе;

«Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий» – реализация проектов не запланирована, так как Администрация Федорковского сельского поселения подавала заявку на реализацию проекта по благоустройству территории на 2023 год, но не прошла конкурсный отбор.

на 12,5 балла за невыполнение двух мероприятий из четырех запланированных:

«Оказание консультационной помощи по предоставлению социальной выплаты на компенсацию (возмещение) расходов граждан, желающих переселиться в сельскую местность, по уплате процентов за пользование кредитом (займом) при получении кредита (займа) на строительство

(приобретение) жилья по факту обращения» и «Оказание консультационной помощи в подготовке и оформлении документов по реализации проектов по благоустройству сельских территорий по факту обращения» не выполнены в связи с отсутствием обращений.

**В течение 2023 года на территории Парфинского городского поселения реализовывалось 9 МП (в том числе 5 МП имеют 11 подпрограмм), и все предусматривали финансирование мероприятий из бюджета Парфинского городского поселения.**

Плановый объем бюджетных ассигнований муниципальных программ в 2023 году составил 141080,9 тыс.руб, из них:

средства федерального бюджета – 110239,9 тыс.руб.(100%),

средства областного бюджета – 9791,0 тыс.руб. (100%),

средства бюджета городского поселения - 21050,0 тыс.руб. (93,8%).

Кассовый расход бюджетных средств составил 139783,0 тыс.руб, или 99,1% от запланированных средств. Разница между плановым и фактическим объемами финансирования составляет 1297,9 тыс. руб., в том числе:

735,9 тыс. руб. - по МП «Повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Парфинском городском поселении на 2020-2026 годы»,

263,3 тыс. руб. - по МП «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Парфинском городском поселении и благоустройство территории Парфинского городского поселения на 2020-2026 годы»,

227,5 тыс. руб. - по МП «Развитие и совершенствование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов Парфинского городского поселения на 2020-2026 годы»,

68,3 тыс.руб.- по МП «Градостроительная политика на территории Парфинского городского поселения на 2020-2026 годы»,

2,9 тыс.руб.- по МП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Парфинского городского поселения на 2020 – 2026 годы».

Согласно произведенных расчетов показателей оценки эффективности реализации каждой МП (Приложения № 1- 9), 7 МП (или 77,8%) признаны высокоэффективными, т.е. интегральная оценка эффективности их реализации составила от 90 до 100 баллов.

***Максимально возможную интегральную оценку эффективности реализации в 100 баллов получили четыре МП, что составляет 44,4% от общего числа МП, прошедших оценку эффективности:***

✓ МП «Формирование современной городской среды на территории Парфинского городского поселения на 2020 – 2026 годы»;

✓ МП «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Парфинского городского поселения на 2020-2026 годы»;

✓ МП «Развитие молодежной политики и спорта в Парфинском городском поселении на 2020-2026 годы»;

✓ МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Парфинского городского поселения на 2020 – 2026 годы».



По вышеназванным программам все показатели, используемые для расчета интегральной оценки эффективности реализации программ (согласно принятого Порядка проведения оценки эффективности реализации МП):

соответствие количества достигнутых и запланированных программой целевых показателей, выполнение всех запланированных мероприятий программы в отчетном году, уровень фактического объема финансирования программы, отклонение освоенного объема финансирования с разбивкой по источникам финансирования, получили максимальные оценки.

Мероприятия и сами программы в целом соответствуют приоритетам социально-экономического развития Парфинского городского поселения. Все установленные на 2023 год целевые показатели критериев оценки эффективности достигнуты, запланированные мероприятия выполнены в полном объеме. Фактический объем финансирования программы соответствует запланированному, освоенный объем финансирования соответствуют фактическому.

***Три МП получили оценки свыше 90 баллов (высокоэффективные), в их числе:***

✓ МП «Развитие и совершенствование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов Парфинского городского поселения на 2020-2026 годы»- 99,7 балла. Интегральная оценка эффективности реализации программы снижена на 0,3 балла по результатам выполнения двух подпрограмм:

*подпрограмма «Безопасность дорожного движения в Парфинском городском поселении» - 100 баллов;*

*подпрограмма «Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов Парфинского городского поселения» - 99,5 балла.* Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы в целом снижена на 0,5 балла в результате несоответствия фактического объема финансирования подпрограммы (из всех источников финансирования) к плановому объему финансирования (из всех источников финансирования) в отчетном финансовом году (плановый объем финансирования – 4653,7 тыс.руб., профинансировано и освоено – 4426,3 тыс.руб.). Образовалась экономия по результатам заключенных контрактов, денежные средства в сумме 224,5 тыс. рублей будут реализованы в 2024 году, не внесены изменения в программу.

✓ МП «Повышение качества жилищно-коммунальных услуг в Парфинском городском поселении на 2020 – 2026 годы»- 99,7 балла. Интегральная оценка эффективности реализации программы снижена на 0,3 балла по результатам выполнения трех подпрограмм:

*подпрограмма «Развитие инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства Парфинского городского поселения» - 99,7 баллов.*

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы снижена на 0,3 балла в результате несоответствия фактического объема финансирования подпрограммы (из всех источников финансирования) к плановому объему финансирования (из всех источников финансирования) в

отчетном финансовом году (плановый объем финансирования – 114108,1 тыс.руб., профинансировано и освоено – 113633,0 тыс.руб.);

*подпрограмма «Газификация Парфинского городского поселения» - 100 баллов;*

*подпрограмма «Улучшение качества предоставления бытовых услуг в Парфинском городском поселении» - 99,5 баллов.* Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы снижена на 0,5 балла в результате несоответствия фактического объема финансирования программы (из всех источников финансирования) к плановому объему финансирования (из всех источников финансирования) в отчетном финансовом году (плановый объем финансирования – 5800,3 тыс.руб., профинансировано и освоено – 5539,5 тыс.руб.).

Экономия возникла в связи с тем, что источник теплоснабжения для общественной бани не был введен в эксплуатацию до конца 2023 года.

✓ МП «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Парфинском городском поселении и благоустройство территории Парфинского городского поселения на 2020-2026 годы» - 98,5. Интегральная оценка эффективности реализации программы снижена на 1,5 балла по результатам выполнения двух подпрограмм:

подпрограмма «Капитальный ремонт и содержание муниципального жилищного фонда на территории Парфинского городского поселения» - 99,7 баллов.

Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы снижена на 0,3 балла в результате несоответствия фактического объема финансирования подпрограммы (из всех источников финансирования) к плановому объему финансирования (из всех источников финансирования) в отчетном финансовом году (плановый объем финансирования – 1440,7 тыс.руб., профинансировано и освоено – 1375,1 тыс.руб. Оплата взносов в фонд капитального ремонта МКД за декабрь пройдет в январе 2024 года.

подпрограмма «Благоустройство территории Парфинского городского поселения» - 97,3 баллов. Интегральная оценка эффективности реализации подпрограммы снижена:

на 0,2 балла в результате несоответствия фактического объема финансирования подпрограммы (из всех источников финансирования) к плановому объему финансирования (из всех источников финансирования) в отчетном финансовом году (плановый объем финансирования – 8260,6 тыс.руб., профинансировано и освоено – 8062,9 тыс.руб.;

на 2,5 балла в результате невыполнения одного мероприятия из пятнадцати запланированных программой «Установка детской игровой площадки на Поляне Сказок», мероприятие не запланировано в отчетном периоде, однако изменения в программу не внесены.

***Одна МП признана эффективной (интегральная оценка эффективности реализации составляет от 80 до 89 баллов):***

✓ МП «Развитие культуры на территории Парфинского городского поселения на 2020 – 2026 годы»- 82,5 балла. Интегральная оценка

эффективности реализации программы снижена на 17,5 балла в результате невыполнения одного целевого показателя из двух запланированных программой «Уровень удовлетворенности граждан, проживающих в Парфинском городском поселении, качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, не менее (81%)» не выполнен и составляет 66,7%. Это связано с отсутствием комфортных условий (недостаточное количество места и света) в Парфинской центральной библиотеке, также недостаточной информированностью населения о мероприятиях посредством наружной рекламы.

***Одна МП признана неэффективной (с интегральной оценкой до 69 баллов):***

✓ МП «Градостроительная политика на территории Парфинского городского поселения на 2020-2025 годы» -60,5 балла. Интегральная оценка эффективности реализации программы снижена на 39,5 баллов в результате не выполнения целевого показателя «Выполнение работ по описанию местоположения границ территориальных зон», одного мероприятия «Выполнение работ по описанию местоположения границ территориальных зон» и не освоение запланированных денежных средств в размере 68,3 тыс.руб. Данные работы не выполнены, так как проверяющая организация не своевременно рассмотрела направленный пакет документов. Денежные средства перенесены на 2024 год.

По результатам проведенного мониторинга реализации муниципальных программ Парфинского городского поселения ответственным исполнителям и соисполнителям муниципальных программ **необходимо:**

- ✓ своевременно вносить изменения в муниципальные программы, особенно по объемам финансирования,
  - ✓ проанализировать причины, повлиявшие на снижение оценки эффективности реализации муниципальных программ и принять соответствующие меры,
  - ✓ предоставлять полную информацию, для формирования сводного годового доклада об оценке эффективности реализации муниципальных программ.
-