



Российская Федерация  
Новгородская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.11.2022 № 1093  
р.п. Парфино

**О внесении изменений в  
постановление Администрации  
муниципального района от  
09.11.2022 №1021**

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 09.11.2022 № 1021 «Об утверждении изменений в проектно-сметную документацию»:

1.1. изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:

«1. Утвердить изменения, внесенные в разделы проектно - сметной документации и результатов инженерных изысканий по объекту «Строительство комплекса водоочистных сооружений р.п.Парфино»:

№ п/п	Разделы проектной документации	Изменения
1.	401-1/20-П-ПЗУ (изм. 7)	Графическая часть: - Листы 14-28. Замена существующих стоек ограждения на новые. Исключение кирпичной кладки вокруг стальных стоек. Исключение наименования фирмы производителя откатных ворот и плоских барьеров безопасности ограждения; - Добавлено приложение №1 с чертежом откатных ворот.
2.	401-1/20-П-АР.1 (изм. 4)	Текстовая часть: - Лист 6. Замена кровельной системы «ТН-Кровля Экспресс Солид» на «Система Гидроизол». Графическая часть: - Лист 9. Замена кровельной системы «ТН-Кровля Экспресс Солид» на «Система Гидроизол».
3.	401-1/20-Р-АР.2 (изм. 4)	Текстовая часть: - Лист 6. Замена кровельной системы «ТН-Кровля Экспресс Солид» на «Система

		<p>Гидроизол».</p> <p>Графическая часть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Лист 9. Замена кровельной системы «ТН-Кровля Экспресс Солид» на «Система Гидроизол»;</li> <li>- Лист 10. Замена кровельной системы «ТН-Кровля Экспресс Солид» на «Система Гидроизол».</li> </ul>
4.	401-1/20-П-КР.1 (изм. 3)	<p>Текстовая часть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Лист 8, 10. Замена кровельной системы «ТН-Кровля Экспресс Солид» на «Система Гидроизол».</li> </ul> <p>Графическая часть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Лист 9. Замена кровельной системы «ТН-Кровля Экспресс Солид» на «Система Гидроизол».</li> </ul>
5.	401-1/20-П-КР.2 (изм. 6)	<p>Текстовая часть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Лист 22. Замена кровельной системы «ТН-Кровля Экспресс Солид» на «Система Гидроизол».</li> </ul> <p>Графическая часть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Лист 9. Замена кровельной системы «ТН-Кровля Экспресс Солид» на «Система Гидроизол»;</li> <li>- Лист 10. Замена кровельной системы «ТН-Кровля Экспресс Солид» на «Система Гидроизол».</li> </ul>
6.	401-1/20-П-5.2.1 (изм. 9)	<p>Текстовая часть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Лист 5. Замена типа гидроизоляции для колодцев.</li> </ul> <p>Графическая часть. Спецификация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Лист 1. Водопровод В7 добавлены электросварные муфты Ø250 и Ø280.</li> </ul>
7.	401-1/20-П-5.2.3 (изм. 4)	<p>Текстовая часть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Лист 5. Замена типа гидроизоляции для колодцев.</li> </ul> <p>Графическая часть. Спецификация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Лист 2. Водопровод В7 добавлены электросварные муфты Ø250, Ø280 и Ø450. Водопровод В5 добавлены электросварные муфты Ø560.</li> </ul>
8.	401-1/20-П-5.3.2 (изм. 3)	<p>Текстовая часть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Лист 4. Замена типа гидроизоляции для колодцев.</li> </ul> <p>Графическая часть:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Лист 6. Замена типа гидроизоляции для колодцев;</li> <li>- Лист 7. Замена конструкции продувочного колодца на сборные кольца;</li> <li>- Лист 9, 10, 11, 11.1. Замена монолитных опорных плит под емкости на сборные.</li> </ul>
9.	401-1/20-П-ПОС (изм.5)	<p>Текстовая часть:</p>

		<p>- Лист 17. Устройство временной дороги.</p> <p><u>Графическая часть:</u></p> <p>- Лист 2. Устройство временной дороги.</p>
10.	401-1/20-П-АР.2 изм. 5.	<p><u>Графическая часть:</u></p> <p>- Лист 3. Добавлен демонтаж существующих кирпичных перегородок на 1-ом этаже в осях 2-3/Б-Д;</p> <p>- Лист 7. Добавлено устройство новых кирпичных перегородок на месте, существующих (демонтированных) на 1-ом этаже в осях 2-3/Б-Д.</p>
11.	401-1/20-П-КР.2 изм.7.	<p><u>Текстовая часть:</u></p> <p>- Лист 1. В содержание внесены отметки об изменениях.</p> <p><u>Графическая часть:</u></p> <p>- Лист 14. Изменен способ крепления обрамляющего уголка;</p> <p>- Лист 15. Замаркирован узел по креплению обрамляющего уголка;</p> <p>- Лист 16. Замаркирован узел по креплению обрамляющего уголка;</p> <p>- Лист 31. Добавлены привязки лотков ВК. Добавлены разрезы по лоткам;</p> <p>- Лист 31а. Добавлен новый лист с узлом опирания щитков для лотков ВК;</p> <p>- Лист 32. Добавлены разрезы по лоткам ВК;</p> <p>- Лист 33. Исключен прямик.</p>
12.	401-1/20-П-ИОС 5.2.3 изм.5.	<p><u>Графическая часть:</u></p> <p>- Лист 1. Добавлены указания по измененным листам</p> <p>- Лист 2. Водопровод В7 уточнены расстояния по исполнительной съемке. Угол поворота заменен на 90 градусов.</p> <p>- Лист 3. Профиль сети водопровода В7 изменен. Заменен угол поворота на 90 градусов.</p> <p>- Лист 4. Уточнена схема детализовки колодца</p> <p>- Лист 5. Аннулирован</p> <p>- Спецификация л.2: удалена п.3, изменено кол-во по п.6 и добавлены п.7-11</p> <p>- Спецификация л.3: удалены поз.3,4,16 и добавлена п.19-20, корректировка п.15 кол-ва.</p>
13.	401-1/20-П-ИОС 5.3.2 изм.4.	<p><u>Текстовая часть:</u></p> <p>- Лист 11. Изменен производитель ЛОС, КНС и аккумулирующей емкости.</p> <p><u>Графическая часть:</u></p> <p>- Лист 1. Общие данные. В содержание внесены отметки об изменениях.</p> <p>- Лист 2. Уточнено наименование трубопроводов, поправлены длины в соответствии с исполнительной документацией</p> <p>- Лист 4. Откорректированы отметки входа и выхода патрубков для КНС;</p>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Лист 10. Откорректирована высота КНС;</li> <li>- Ведомость объема работ л.1: уточнены длины труб, изменен производитель ЛОС, КНС и аккумулирующей емкости</li> <li>- Ведомость объема работ л.2: исключены поз.6,8</li> </ul>
14.	401-1/20-П-ПОС изм.6.	<p><u>Текстовая часть:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Лист 17. Добавлено устройство временной дороги от КПП;</li> <li>- Лист 18. Уточнен карьер по вывозу песка для строительства;</li> <li>- Лист 20. Добавлен демонтаж существующих ж.б. опор.</li> </ul> <p><u>Графическая часть:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Лист ТР-4. Сводная ведомость источников получения, расстояний и способов доставки основных материалов, л.4: добавлена графа по доставке песка.</li> <li>- Лист ТР-10. Сводная ведомость источников получения, расстояний и способов доставки основных материалов, л.10: добавлена схема по доставке песка на строительную площадку.</li> </ul>


»;

1.2. исключить пункт 2.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации Дементьева Владислава Викторовича.

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании «Парфинский Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава муниципального района



**А.В. Залогин**