



**Российская Федерация
Новгородская область**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРФИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)**

от __.01.2021 № _____
р.п. Парфино

**О внесении изменений в
постановление Администрации
муниципального района от
13.11.2018 №1097**

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального района от 13.11.2018 №1097 «Об организации проектной деятельности в Администрации Парфинского муниципального района»:

1.1. Внести изменение в Положение об организации проектной деятельности в Администрации Парфинского муниципального района, изложив подпункт 1.4.2. пункта 1.4. раздела 1 «Общие положения» в следующей редакции:

«1.4.2. Формируемые в целях реализации проектов (программ) или направлений временные органы управления проектной деятельностью, к которым относятся:

руководитель проекта (программы);
администратор проекта (программы);
участники проекта (программы).»

1.2. Внести изменения и дополнения в функциональную структуру системы управления проектной деятельностью, утвержденную постановлением Администрации муниципального района от 13.11.2018 № 1097:

1.2.1. Дополнить пункт 2.1. раздела 2. «Проектный офис Администрации Парфинского муниципального района» подпунктами 2.1.10.; 2.1.11. следующего содержания:

«2.1.10. Обеспечивает применение автоматизированной информационной системы управления проектной деятельностью Администрации Парфинского муниципального района;

2.1.11. По запросу регионального проектного офиса Новгородской области и проектных офисов органов исполнительной власти Новгородской области предоставляет аналитические и другие материалы по вопросам

организации и осуществлению проектной деятельности в Администрации Парфинского муниципального района.».

1.2.2.Изложить пункт 3.4. раздела 3 «Проектный комитет Администрации Парфинского муниципального района» в новой редакции:

«3.4.Проектный комитет правомочен принимать решения, если в заседании участвует не менее половины его состава. Решения проектного комитета принимаются простым большинством голосов членов проектного комитета, присутствующих на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании проектного комитета.».

1.2.3.Дополнить пункт 4.1. раздела 4. «Руководитель приоритетного проекта (программы)» подпунктом 4.1.7. следующего содержания:

«4.1.7.Руководитель проекта несет персональную ответственность за достижение целей, показателей и результатов, выполнение задач, указанных в паспорте проекта (программы).».

1.2.4.Дополнить раздел 5. «Участники приоритетного проекта (программы)» пунктами 5.3.;5.4.;5.5.; 5.6. следующего содержания:

«5.3. Представляют руководителю проекта (программы) информацию о реализации соответствующего проекта (программы);

5.4.Несут ответственность за достоверность, актуальность и полноту информации о реализации проекта (программы);

5.5. В случае конфликта между должностной и проектной нагрузкой участников проекта (программы) приоритет имеют задачи в рамках проектной деятельности.

5.6.Участники проекта несут персональную ответственность за осуществление деятельности, направленной на достижение целей, показателей, результатов и контрольных точек, выполнение задач и мероприятий проекта (программы).».

1.2.5.Дополнить разделом 6 следующего содержания:

«6. Администратор приоритетного проекта (программы)

6.1.Администратор проекта (программы) несет персональную ответственность за осуществление организационно-технического обеспечения деятельности руководителя проекта (программы) и участников проекта (программы).

6.2. Администратор проекта (программы):

6.2.1. Организует подготовку паспорта проекта (программы);

6.2.2.По поручению руководителя проекта (программы) проводит совещания по разработке и реализации проекта (программы);

6.2.3.Осуществляет ведение мониторинга реализации проекта (программы) и формирование отчетности по проекту (программе);

6.2.4.Обеспечивает учет методических рекомендаций по проектной деятельности.».

1.2.6.Раздел 6 считать разделом 7 с соответствующей нумерацией подпунктов.

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании «Парфинский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации Парфинского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Проект подготовил и завизировал:

**Заместитель Главы администрации,
начальник управления экономического
развития, сельского хозяйства
и природопользования Администрации
муниципального района**

Л.И. Иванова

Срок независимой
антикоррупционной экспертизы
с 25.01.2021 по 02.02.2021